

Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.10.2017 smlouvu o dílo č. 1241-2017-505101 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, kterou se zhotovitel zavázal k provedení

díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořice u Mirotic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Státní pozemkový úřad , Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj , Pobočka Písek usnesením ze dne 14.12.2022 zastavil řízení o koplexních pozemkových úpravách v k.ú. Bořice u Mirotic. Důvodem zastavení řízení byla skutečnost, že při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků se nepodařilo dosáhnout požadovaného souhlasu alespoň 60% výměry pozemků řešených v pozemkových úpravách.

Článek III.

Obě smluvní strany současně prohlašují, že veškeré vzájemné závazky jsou vypořádány a žádná ze stran nebude vznášet nové požadavky nad rámec této dohody. O vypořádání závazků byl pořízen „Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Bořice u Mirotic“.

Článek IV.

Smlouva o dílo č. 1241-2017-505101 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 bude ukončena ke dni 25. 1. 2023.

Článek V.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 26.1.2023

V Českých Budějovicích dne 25.1.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti Traval s.r.o.

V technických záležitostech:

25.1.2023

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Bořice u Mirotic
Smlouva o dílo č.1241-2017-505101

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Stav provedení díla	
3.4. Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	31.1.2019	provedeno, cena uhrazena	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	192	800	31.1.2019	provedeno, cena uhrazena	
3.4.2003	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	1 800	31.7.2019	provedeno, cena uhrazena	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	41	1 800			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	199	600	30.9.2019	provedeno, cena uhrazena	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	199	700	31.3.2020	provedeno, cena uhrazena	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				762 800	31.3.2020		
3.5. Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	192	1 000	30.9.2020	provedeno, cena uhrazena	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu	ha	5	700			
	KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	700			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	600			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	192	1 100	do 2 měsíců od odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníkem zapsaným na LV 245	návrh byl projednán a vypracován v požadovaném rozsahu, cena uhrazena	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu (KoPÚ)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	neprovedeno
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				452 100			
3.6.	Mapové dílo	ha	199	400	79 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele	neprovedeno
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				79 600			
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	800	40 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	neprovedeno
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				40 000			

V Českých Budějovicích dne 26.1.2023

V Českých Budějovicích dne 25.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

25.1.2023

.....
Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti Traval s.r.o.

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek