

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

**č. 896-2018-505101**

(dále jen „Dodatek“)

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Kestřan**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. Z důvodu nerealizování dílčí části díla *3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů* a také toho, že se do konce KoPÚ v k. ú. Lhota u Kestřan její realizování nepředpokládá, dochází tímto u této dílčí části díla ke změně MJ, a to takto:

### 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

- původní rozsah MJ: 1  
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 2 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0  
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 000 Kč**

**Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 2 000 Kč bez DPH.**

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Lhota u Kestřan je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III. Rekapitulace celkové ceny díla

1. Vzhledem ke změně uvedené v Článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	780 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	657 000,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	173 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 610 700,00 Kč</b>
DPH 21 %	338 247,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 948 947,00 Kč</b>

## Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice  
Datum: 30.01.2023

**Za zhotovitele:**

Místo: Plzeň  
Datum: 27.01.2023

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Martin Vondráček, jednatel**  
GEOREAL spol. s r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Písek  
Datum: 27.01.2023

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
Ing. Hana Kubešová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Lhota u Kestřan

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Lhota u Kestřan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	288	900	259 200	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 000	0	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87	2 400	208 800	31.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	56	1 200	67 200	31.10.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	31.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	300	88 500	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	289	400	115 600	31.1.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>780 300</b>	<b>31.1.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	282	800	225 600	30. 9. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	800	28 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	282	1 200	338 400	31. 8. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>657 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	289	600	173 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>173 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					780 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					657 000,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	173 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 610 700,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	338 247,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 948 947,00 Kč</b>

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice  
Datum: 30.01.2023

**Za zhotovitele:**

Místo: Plzeň  
Datum: 27.01.2023

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Písek  
Datum: 27.01.2023

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.