

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	+420 724 322 338
<b>E-mail :</b>	f.sebesta@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant)</b>	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec
<b>Telefon:</b>	+420 382 210 552
<b>E-mail :</b>	info@gkpipek.cz
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG
<b>Číslo účtu:</b>	7300002050/8040
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Účastník sdružení 2 (člen sdružení)</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Honz
<b>IČO:</b>	48223981
<b>DIČ:</b>	CZ7312190138
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.2. Zaměření stávající oplocení obory Boubín bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 54 MJ (cena snížena o 1200 Kč bez DPH) a u bodu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 1359 MJ (cena snížena o 100 Kč bez DPH). Celková výše méněprací je 1 300 Kč bez DPH.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

## **Článek VI. Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 252 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 052 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	606 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	176 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 088 000 Kč
DPH 21%	858 480 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 946 480 Kč

## **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení  
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.

Příloha:

- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 3

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1664-2016-505205- KoPÚ Včelná pod Boubínem - dodatek č. 3**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500	10 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 150	325 450	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	1 500	375 000	30.11.2018
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	255	1 200	306 000	30.11.2018
	Zaměření stávající oplocení obory Boubín	100 bm	54	1 200	64 800	30.11.2018
3.1.3.	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100bm	50	1 500	75 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	176	3 000	528 000	30.11.2018
3.1.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	74	2 800	207 200	30.11.2018
	Rozbor současného stavu	ha	533	150	79 950	31.1.2019
	Rozbor současného stavu v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	31.1.2019
3.1.5.	Vodohospodářská studie	ha	533	200	106 600	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	109	700	76 300	28.02.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 252 800,00</b>	28.02.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	500	267 500	31.3.2019
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	6 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	533	800	426 400	31.10.2019
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	1359	100	135 900	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 052 800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1895	320	606 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>606 400,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	440	176000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>176 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 252 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 052 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	176 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 088 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	858 480 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 946 480 Kč</b>