

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření: | Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice |
| Adresa: | Vodňanská 329, 383 01 Prachatice |
| Telefon: | +420 724 322 338 |
| E-mail : | f.sebesta@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz |
| Účastník sdružení 1 (reprezentant) | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | info@gkpipek.cz |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Účastník sdružení 2 (člen sdružení) | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 387 42 Lnáře |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 48223981 |
| DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsán v obchodním rejstříku. |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a v souladu s ustanovením článku VI. Bodu 6.2. smlouvy číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatků byly v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. U bodu 3.1.2. Zaměření stávající oplocení obory Boubín bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 54 MJ (cena snížena o 1200 Kč bez DPH) a u bodu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech bylo celkové množství sníženo o 1 MJ na 1359 MJ (cena snížena o 100 Kč bez DPH). Celková výše méněprací je 1 300 Kč bez DPH.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|--------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 2 252 800 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 052 900 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 606 400 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 176 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 088 000 Kč |
| DPH 21% | 858 480 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 946 480 Kč |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

30.1.2023

30.1.2023

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.

Příloha:

- Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 3

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1664-2016-505205- KoPÚ Včelná pod Boubínem - dodatek č. 3

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 500 | 10 500 | 31.5.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12 | 2 500 | 30 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 283 | 1 150 | 325 450 | 30.11.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 250 | 1 500 | 375 000 | 30.11.2018 |
| | Zaměření komunikací v lesních komplexech | 100 bm | 255 | 1 200 | 306 000 | 30.11.2018 |
| | Zaměření stávající oplocení obory Boubín | 100 bm | 54 | 1 200 | 64 800 | 30.11.2018 |
| | Zaměření vodních toků v lesních komplexech | 100bm | 50 | 1 500 | 75 000 | 30.11.2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 176 | 3 000 | 528 000 | 30.11.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 74 | 2 800 | 207 200 | 30.11.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 533 | 150 | 79 950 | 31.1.2019 |
| | Rozbor současného stavu v lesních komplexech | ha | 1360 | 50 | 68 000 | 31.1.2019 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 533 | 200 | 106 600 | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ks | 109 | 700 | 76 300 | 28.02.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 252 800,00 | 28.02.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 535 | 500 | 267 500 | 31.3.2019 |
| | Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech | ha | 1360 | 50 | 68 000 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 6 000 | 30 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 533 | 800 | 426 400 | |
| | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech | ha | 1359 | 100 | 135 900 | 31.10.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 50 000 | 100 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 052 800 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1895 | 320 | 606 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 606 400,00 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400 | 440 | 176000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 176 000,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 252 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 052 800 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 606 400 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 176 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 088 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 858 480 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 946 480 Kč |