

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec“ (dále „JPÚ“) mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)

Tel.: + 420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEONOVA s.r.o.

Adresa: Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2300225219/2010

IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 96q75v7

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 3087

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec“ (dále jen „dodatek“) upravené dodatky č.1 a č.2.

Čl. I.

1. Tímto dodatkem dochází k vytvoření nové dílčí části díla a nového fakturačního celku 6.3.3 Aktualizace dokumentace výstupních soupisů nároků vlastníků pozemků v hlavním celku 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů, jehož měrná jednotka je uvedena v hektarech v počtu **3** za jednotkovou cenu 990,- Kč bez DPH.

Tato změna smlouvy byla vyvolána stanoviskem (SPÚ 433765/2022) Oddělení metodiky pozemkových úprav, Odborem pozemkových úprav, Státního pozemkového úřadu, které upřesňuje postup přebírání neslučitelných druhů pozemků ze stávajícího katastrálního operátu ve vztahu k přidělům. Rozsah dodatečných prací týkající se druhově neslučitelných pozemků (projekční oddělení č.2) byl projednán se zhotovitelem na kontrolním dni konaném 5.12.2022 (zápis č.j. SPU 451934/2022).

2. Zhotovitel do 1 měsíce od výzvy objednatele předloží aktualizaci dokumentace výstupních soupisů nároků vlastníků pozemků dle požadavků uvedených v čl. 6.3.1 smlouvy o dílo v **rozsahu změn** specifikovaných na kontrolním dni konaném 5.12.2022.
3. Technické požadavky na provedení díla, respektive nové dílčí části díla 6.3.3 budou v souladu se smlouvou o dílo Čl. 7. Aktualizace dokumentace k výstupnímu nároku vlastníků pozemků (včetně map) – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání dotčeným účastníkům řízení.
4. Předání a převzetí díla, akceptační řízení bude u nové dílčí části díla provedeno v souladu s článkem 10 smlouvy o dílo, přičemž akceptační řízení nebude úspěšně dokončeno, resp. nová Dílčí část Díla nebude provedena a převzata dříve než po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části objednatelem.

Čl. II.

1. Podrobnosti kalkulace cen s ohledem na změny uvedené v Čl. I. dodatku jsou obsaženy v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
2. Vzhledem ke změně rozsahu díla uvedené v Čl. I dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v bodě 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	67 400,00 Kč
Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH	13 370,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	9 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	89 770,00 Kč
DPH 21 %	18 851,70 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	108 621,70 Kč

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

PODPISOVÁ STRANA

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 31.1.2023

V Havlíčkově Brodě: 31.1.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jiří Venc

Jednatel společnosti
GEONOVA s.r.o.

v.z. Ing. Jan Čekal

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.3 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Horní Sokolovec

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	6 000,00	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	9	2 000,00	18 000,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	31.1.2022
6.2.4	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	9	600,00	5 400,00	31.3.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					67 400,00	31.3.2022
6.3	Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídelů					
6.3.1	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	9	600,00	5 400,00	31.10.2022
6.3.2	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
6.3.3	Aktualizace dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	3	990,00	2 970,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Dokumentace k upřesnění hranic přídelů celkem bez DPH v Kč					13 370,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	9	1 000,00	9 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem bez DPH v Kč					9 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						67 400,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						13 370,00 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						9 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						89 770,00 Kč
DPH 21 % v Kč						18 851,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						108 621,70 Kč

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Za správnost odpovídá: Jana Ďásková