

**DODATEK Č.3**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ (dále „JPÚ“) mezi smluvními stranami

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Havlíčkův Brod

**Adresa:** Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)

**Tel.:** + 420 727 957 187

**E-mail:** hbrod.pk@spucr.cz

**ID datové schránky:** z49per3

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** GEONOVA s.r.o.

**Adresa:** Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn (a) jednat:** Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

**V technických záležitostech oprávněn (a) jednat:** Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

**Bankovní spojení:** Fio Banka a.s.

**Číslo účtu:** 2300225219/2010

**IČ/DIČ:** 47472227/CZ47472227

**Tel.:** xxxxxxxxxx

**E-mail:** xxxxxxxxxx

**ID datové schránky:** 96q75v7

**Společnost zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 3087

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „dodatek“) upravené již dodatky č.1 a č.2.

### Čl. I.

1. Tímto dodatkem dochází k vytvoření nové dílčí části díla a nového fakturačního celku 6.3.3 Aktualizace dokumentace výstupních soupisů nároků vlastníků pozemků v hlavním celku 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů, jehož měrná jednotka je uvedena v hektarech v počtu **29** za jednotkovou cenu 990,- Kč bez DPH.

Tato změna smlouvy byla vyvolána stanoviskem (SPÚ 433765/2022) oddělení metodiky pozemkových úprav, Odborem pozemkových úprav, Státního pozemkového úřadu, které upřesňuje postup přebírání neslučitelných druhů pozemků ze stávajícího katastrálního operátu ve vztahu k přidělům. Rozsah dodatečných prací týkající se druhově neslučitelných pozemků (projekční oddělení č.1 a č.4) byl projednán se zhotovitelem na kontrolním dni konaném 5.12.2022 (zápis č.j. SPU 452030/2022).

2. Zhotovitel do 1 měsíce od výzvy objednatele předloží aktualizaci dokumentace výstupních soupisů nároků vlastníků pozemků dle požadavků uvedených v čl. 6.3.1 smlouvy o dílo v rozsahu změn specifikovaných na kontrolním dni konaném 5.12.2022.
3. Technické požadavky na provedení díla, respektive nové dílčí části díla 6.3.3 budou v souladu se smlouvou o dílo Čl. 7. Aktualizace dokumentace k výstupnímu nároku vlastníků pozemků (včetně map) – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání dotčeným účastníkům řízení
4. Předání a převzetí díla, akceptační řízení bude u nové dílčí části díla provedeno v souladu s článkem 10 smlouvy o dílo, přičemž akceptační řízení nebude úspěšně dokončeno, resp. nová Dílčí část Díla nebude provedena a převzata dříve než po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části objednatelem.

### Čl. II.

1. Podrobnosti kalkulace cen s ohledem na změny uvedené v Čl. I. dodatku jsou obsaženy v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
2. Vzhledem ke změně rozsahu díla uvedené v Čl. I dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v bodě 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo takto:

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH                        | 402 160,00 Kč  |
| Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH | 106 9100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH                            | 97 600,00 Kč   |
| Celková cena Díla bez DPH                                              | 606 670,00 Kč  |
| DPH 21 %                                                               | 127 400,70 Kč  |
| Celková cena Díla včetně DPH                                           | 734 070,70 Kč  |

### Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## PODPISOVÁ STRANA

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 31.1.2023

**Za objednatele:**

V Havlíčkově Brodě dne:31.1.2023

**Za zhotovitele:**

---

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

**Ing. Jiří Venc**

Jednatel společnosti  
GEONOVA s.r.o.

**v.z. Ing. Jan Čekal**

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

**Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu**

| Hlavní celek / dílčí část                                         |                                                                                                                              | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                                        | <b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>                                                                                      |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.2.1                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                             | bod            | 7                      | 800,00                                   | 5 600,00                     | 31.3.2021                               |
|                                                                   | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                           | bod            | 0                      | 3 000,00                                 | 0,00                         |                                         |
| 6.2.2                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů                                                                   | ha             | 122                    | 1 830,00                                 | 223 260,00                   | 30.6.2021                               |
| 6.2.3                                                             | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm         | 143                    | 700,00                                   | 100 100,00                   | <b>28.2.2022</b>                        |
| 6.2.4                                                             | Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků                                                                            | ha             | 122                    | 600,00                                   | 73 200,00                    | 30.4.2022                               |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>                        |                                                                                                                              |                |                        |                                          | <b>402 160,00</b>            | <b>30.4.2022</b>                        |
| <b>6.3</b>                                                        | <b>Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídělů</b>                                                               |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.3.1                                                             | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků                                                                            | ha             | 122                    | 600,00                                   | 73 200,00                    | 31.10.2022                              |
| 6.3.2                                                             | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)                               | LV             | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy objednatele        |
| 6.3.3                                                             | <b>Aktualizace dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků</b>                                                         | <b>ha</b>      | <b>29</b>              | <b>990,00</b>                            | <b>28 710,00</b>             | <b>do 1 měsíce od výzvy objednatele</b> |
| <b>Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                              |                |                        |                                          | <b>106 910,00</b>            |                                         |
| <b>6.4</b>                                                        | <b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>                                                                                          | <b>ha</b>      | <b>122</b>             | <b>800,00</b>                            | <b>97 600,00</b>             | do 3 měsíců od výzvy objednatele        |
| <b>Mapové dílo celkem bez DPH v Kč</b>                            |                                                                                                                              |                |                        |                                          | <b>97 600,00</b>             |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                   |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč                             |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | 402 160,00 Kč                           |
| <b>2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč</b>                      |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | <b>106 910,00 Kč</b>                    |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč                             |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | 97 600,00 Kč                            |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                                  |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | <b>606 670,00 Kč</b>                    |
| DPH 21 % v Kč                                                     |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | <b>127 400,70 Kč</b>                    |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                          |                                                                                                                              |                |                        |                                          |                              | <b>734 070,70 Kč</b>                    |

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Za správnost odpovídá: Jana Ďásková