

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) na provedení díla s názvem: „Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přidělu v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou“ (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj
Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Ing. Kateřina Nejedly, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel. +420 727 957 187
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo: GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 150 49 248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2020 na provedení díla s názvem „Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou“ (dále jen „dodatek“).

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu:

1. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.4. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.* Počet MJ (100 bm) se snižuje z dosavadních 74 MJ na 67 MJ, cena se snižuje z dosavadních 162 800,00 Kč bez DPH na 147 400,00 Kč bez DPH.
2. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.4. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.* Počet MJ (100 bm) se snižuje z dosavadních 6 MJ na 3 MJ, cena se snižuje z dosavadních 12 000,00 Kč bez DPH na 6 000,00 Kč bez DPH.
3. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.5. *Rozbor současného stavu.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 53 100,00 Kč bez DPH na 53 400,00 Kč bez DPH.
4. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.5. *Studie odtokových poměrů.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 35 400,00 Kč bez DPH na 35 600,00 Kč bez DPH.
5. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.4.6. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 70 800,00 Kč bez DPH na 71 200,00 Kč bez DPH.
6. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 212 400,00 Kč bez DPH na 213 600,00 Kč bez DPH.
7. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 177 000,00 Kč bez DPH na 178 000,00 Kč bez DPH.
8. Změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.6. *Mapové dílo.* Počet MJ (ha) se navyšuje z dosavadních 177 MJ na 178 MJ, cena se navyšuje z dosavadních 61 950,00 Kč bez DPH na 62 300,00 Kč bez DPH.
9. Na základě oznámení zhotovitele o změně bankovního účtu dochází u zhotovitele ke změně bankovního spojení a čísla bankovního účtu.

Článek II.

Na základě zhotovitelem předané dokumentace k fakturačnímu celku 3.4.4. a souborů VFP pro etapu 2 – určení obvodů pozemkových úprav a etapu 3 – zjišťování hranic pozemků neřešených dochází k úpravě měrných jednotek dle skutečně provedeného zjišťování hranic obvodů a pozemků. Součástí předané dokumentace byl také protokol o výpočtu výměry území spadajícího do pozemků řešených v KoPÚ Lány u Libice nad Doubravou a protokol o výpočtu opravného koeficientu. Výměra území spadajícího do KoPÚ Lány u Libice nad Doubravou určená ze souřadnic (S-JTSK) je 1771447 m². Na základě těchto skutečností dochází ke

změně výměry řešeného území a ke změně měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků.

Článek III.

Změny počtu MJ jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále tímto prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1. 2. 2023

V Pardubicích dne 1. 2. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r. o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost :

.....
Ing. Kateřina Nejdlá
referentka Pobočky Havlíčkův Brod

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ vč. upřesnění přidělů v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	3	1 000,00	3 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	3 000,00	15 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	171	900,00	153 900,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 000,00	6 000,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	2 000,00	2 000,00	30.9.2021
3.4.3.	3.4.3.1. Upřesnění přidělů - zjišťování hranic obvodů grafických přidělů, geometrický plán pro stanovení obvodů grafických přidělů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	57	2 200,00	125 400,00	30.9.2022
	3.4.3.2. Upřesnění přidělů - dokumentace k soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků	ha	58	600,00	34 800,00	30.9.2022
	3.4.3.3. Upřesnění přidělů - dokumentace k soupisu výstupních nároků vlastníků pozemků	ha	58	600,00	34 800,00	30.9.2022
	3.4.3.4. Upřesnění přidělů - geometrické plány a podklady pro obnovu katastrálního operátu	ha	58	1 000,00	58 000,00	30.9.2022
3.4.4.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	67	2 200,00	147 400,00	31.3.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000,00	6 000,00	31.3.2023
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	178	300,00	53 400,00	30.6.2023
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	178	200,00	35 600,00	30.6.2023
3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	178	400,00	71 200,00	31.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					746 500,00	31.10.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	1 200,00	213 600,00	31.8.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	500,00	5 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	34	1 000,00	34 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	178	1 000,00	178 000,00	31.8.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					470 600,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	177	350,00	62 300,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 300,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	746 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	470 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	62 300,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 279 400,00
DPH 21% v Kč	268 674,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 548 074,00

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

MJ - Závazné měrné jednotky