

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“**

uzavřené pod č.30/2019-537100 dne 9.9.2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I. O b j e d n a t e l:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**  
**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3  
**Zastoupený:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jitka Vyskočilová, Pobočka Beroun  
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr  
**e-mail:** beroun.pk@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**č. účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

a

**II. Z h o t o v i t e l:** **GB-geodezie, spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX  
**Tel:** XXXXX / XXXXX  
**E-mail:** XXXXX  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín  
**Číslo účtu:** 115-6799070217/0100  
**IČ/DIČ:** 26271044/CZ26271044  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová u Hořovic (dále jen KoPÚ).

**Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic**

	dílčí část	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.2.	Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	z 16 MJ <b>na 51 MJ</b>	XXX	XXX
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	z 202 MJ <b>na 235 MJ</b>	XXX	XXX
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	z 22 MJ <b>na 9 MJ</b>	XXX	XXX
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	z 1086 MJ <b>na 1092 MJ</b>	XXX	XXX
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	z 1086 MJ <b>na 1091 MJ</b>	XXX	XXX
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	z 1084 MJ <b>na 1091 MJ</b>	XXX	XXX
3.6.	Mapové dílo	z 1086 MJ <b>na 1092 MJ</b>	XXX	XXX

Odůvodnění: změny měrných jednotek po zaměření skutečného stavu a zjišťování hranic pozemků a vypracování geometrických plánů pro stanovení obvodů komplexních pozemkových úprav.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 15. 12. 2021

V Brně dne: 15. 12. 2021

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

.....  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel  
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4. Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	xxx	xxx	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	xxx	xxx	30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	638	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů	100 bm	51	xxx	xxx	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	235	xxx	xxx	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	xxx	xxx	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1086	xxx	xxx	30.4.2021
	Studie odtokových poměrů <sup>2)</sup>	ha	1086	xxx	xxx	30.4.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1092	xxx	xxx	30.1.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 268 860</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1091	xxx	xxx	30.6.2022
3.5.1.a.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	55	xxx	xxx	
3.5.1.b.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	64	xxx	xxx	
3.5.1.c.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	44	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1091	xxx	xxx	30.6.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 010 750</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	1092	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>196 560</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 268 860 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 010 750 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					196 560 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 476 170 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					729 995,70 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 206 165,70 Kč</b>	

V Praze dne 15. 12. 2021

V Brně dne 15. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Veselý

.....  
Ing. Zdeněk Láška

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.