

## Dodatek č. 1


ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA č. SPU 244457/2022

Uzavřené na základě

### RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ č. 888-2021-571101



Uzavřený podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Smluvní strany:

Objednatel:	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad</b>
Se sídlem	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Zastoupený:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Fakturační adresa:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou
	Státní pozemkový úřad
	Husinecká 1027/11a
	130 00 Praha - Žižkov
	IČO: 013 12 774
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí oddělení správy majetku státu
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Tel:	
E-mail:	

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:	<b>HG partner s.r.o.</b>
zastoupený:	Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	
Adresa:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 105510  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

**Čl. I.**

**Předmět**

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – Zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu) a podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle Čl. III bodu 2. Rámcové dohody u Rybníka Deštné, p.č. 1470 a 1481, v k.ú. Deštné, Rybníka Deštné – Mladecko, p.č. 915, 916/1 a 916/2, v k.ú. Deštné a Rybníka Mikolajice, p.č. 1686, v k.ú. Mikolajice. Termín odevzdání byl stanoven do 31.1.2023.

**Čl. II.**

**Důvod dodatku**

Dne 26.1.2023 Zhotovitel zaslal žádost o dodatek č. 1 na prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu průtahů při projednávání povolení k nakládání s vodami u Rybníka Deštné a u Rybníka Deštné - Mladecko. V rámci inženýrské činnosti pro získání povolení k nakládání s vodami k uvedeným vodním dílům bylo zažádáno o vyjádření správce toku a správce povodí Povodí Odry s.p.. Ve vyjádření Povodí Odry stanovuje podmínky, jejichž vypořádání prodlouží dobu zpracování díla a následné vydání povolení k nakládání s vodami. Sdělení správce toku bylo po obdržení předáno objednateli. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu předání díla a to do **31.3.2023**.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě

V Praze

el. podepsáno



Objednatel

Zhotovitel

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

**Ing. Jaroslav Vrzák**  
jednatel HG partner s.r.o.

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky