

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	79	1 000	79 000	31.7.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	1 000	28 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 000	20 000	31.5.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	1 500	79 500	31.5.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	4 000	20 000	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	107	500	53 500	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	106	500	53 000	31.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					365 000	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	106	1 500	159 000	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 000	15 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 000	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	106	1 500	159 000	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					362 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	106	800	84 800	do 3 měsíců od výzvy objednatel max. do 30.11.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					365 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					362 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					811 800 Kč	
DPH 21% v Kč					170 478 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	982 278 Kč
-----------------------------------	------------

V Liberci dne 10.3.2023

V Plzni dne 9.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

jednatel GROMA PLAN s.r.o.