

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
 Č. objednávky: 22/2017-537100
 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r. o.
Sídlo:	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C pod č. j. C10235

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 22/2017-537100 uzavřené dne 25. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEO Hrubý spol. s r. o.

Předmětem dodatku č. 3 je úprava rozsahu prací a termínů u fakturačních celků:

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

- navýšení celkového počtu MJ o 4 MJ (lokality pod rybníkem) ; 1MJ = 600,-- Kč to je 2.400,-- Kč bez DPH
- termín plnění do: 30.6.2021

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

- navýšení celkového počtu MJ o 17 MJ (lokality Hradenín); 1MJ = 1000,-- Kč to je 17.000,-- Kč bez DPH
- termín plnění do: 30.6.2021

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- navýšení celkového počtu MJ o 17 MJ (obě lokality); 1 MJ = 1 500 Kč, t. j. 25 500 Kč bez DPH
- termín: 30.9.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 400 Kč, t. j. 8 400 Kč bez DPH
- termín: 30.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 500 Kč, t. j. 10 500 Kč bez DPH
- termín: 28.11.2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 800 Kč, t. j. 16 800 Kč bez DPH
- termín: 30.3.2022

3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.....

3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami,

3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami

- změna termínu: 30.3.2022

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 600 Kč, t. j. 12 600 Kč bez DPH
- termín: 30.3.2023

3.6. Mapové dílo

- navýšení celkového počtu MJ o 21 MJ; 1 MJ = 500 Kč, t. j. 10 500 Kč bez DPH
- termín: nezměněn

Ke změně smluvního termínu dochází na základě těchto skutečností:

Na projednání plánu společných zařízení se sborem zástupců při KoPÚ Poboří bylo navrženo :

- rozšíření obvodu KoPÚ o část k.ú. Hradenín ke katastrální hranici s k. ú. Žabonosy umožní navrhnout zpřístupnění pozemků mimo zastavěná území obcí Hradenín a Poboří

- rozšíření obvodu KoPÚ o část k. ú. Hradenín pod rybníkem v Poboří, které umožní majetkoprávní vypořádání v této lokalitě a návrh vhodného prvku PSZ v údolnici potoku Blinka (revitalizace).

Tímto dodatkem se mění:

- **stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto :**
 - o 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech do 30.6.2021
 - o 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. do 30.9. 2021
 - o 3.4.4. Rozbor současného stavu do 30.10.2021
 - o 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 28.11.2021
 - o 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících celků
 - 3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.....
 - 3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami,
 - 3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami do 30.3.2022
 - o 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona do 30.3.2023
- **Příloha č. 1 – Výkaz činností a článek VI. Cena za provedení díla odst. 6.1. takto :**
 - 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Před dodatkem č. 3

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 024 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	758 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	199 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 032 800 Kč
DPH 21% v Kč	426 888 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 459 688 Kč

Po dodatku č. 3

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 088 500 Kč
<i>V tom: Před dodatkem č.3</i>	<i>1 024 700 Kč</i>
<i>Dodatek 3 - vícepráce</i>	<i>63 800 Kč</i>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	788 000 Kč
<i>V tom: Před dodatkem č. 3</i>	<i>758 600 Kč</i>
<i>Dodatek 3 - vícepráce</i>	<i>29 400 Kč</i>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	210 000 Kč
<i>V tom: Před dodatkem č. 3</i>	<i>199 500 Kč</i>
<i>Dodatek 3 - vícepráce</i>	<i>10 500 Kč</i>
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 136 500 Kč
<i>V tom: Před dodatkem č. 3</i>	<i>2 032 800 Kč</i>
<i>Dodatek 3 - vícepráce</i>	<i>103 700 Kč</i>
DPH 21% v Kč	448 665 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 585 165 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 22. 4. 2021

V Praze dne 22. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 Ing. Jiří Veselý, ředitel
 KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město
 Praha

 Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
 GEO Hrubý spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Poboří ve znění dodatku č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	384	600	230 400	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	12	600	7 200	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	1 000	4 000	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	4	600	2 400	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 000	17 000	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 500	199 500	30.11.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	33	1 500	49 500	30.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	10 000	10 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	10 000	20 000	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	21	5 000	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	1 500	10 500	30.9.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 500	15 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	399	400	159 600	30.5.2019
	Rozbor současného stavu	ha	21	400	8 400	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	399	500	199 500	30.8.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	21	500	10 500	28.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 088 500	28.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	800	336 000	30.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	2 000	60 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	600	252 000	30.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					788 000	

pod rybníkem

Hradenín

pod rybníkem

Hradenín

obě lokality

obě lokality

+ 21 ha

+ 21 ha

3.6.	Mapové dílo	ha	420	500	210 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	+ 21 ha
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					210 000		
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000		
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 088 500 Kč		
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					788 000 Kč		
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					210 000 Kč		
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					50 000 Kč		
Celková cena bez DPH v Kč					2 136 500 Kč		
DPH 21% v Kč					448 665 Kč		
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 585 165 Kč		

V Praze dne 22. 4. 2021

V Praze dne 22. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

.....
ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.