

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Janem Čekalem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Kraj Vysočina
IČO / DIČ:	013 12 774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 063751/2023 / SPU 128788/2023

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 28. 3. 2023 pod č.j.: SPU 124570/2023 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce. Zadavatel sděluje k dotazům uvedeným v žádosti následující informace (do kompletního znění žádosti uchazeče je vložena odpověď zadavatele).

Dotazy:

- 1) V čl. V SoD jsou uvedeny uzlové body, které je povinen zhotovitel dodržet při realizaci zakázky. Chtěl bych se, prosím, zeptat, jak by se při realizaci řešilo, pokud by zhotovitel zvolil odlišný postup prací, tzn. že by zemní práce realizoval postupně a současně se zemními pracemi by dělal například opevnění dna příkopu apod.?
- 2) Na to navazující dotaz, jak by se v tomto případě zakázka fakturovala? Může si zhotovitel do svého harmonogramu prací zvolit uzlové body dle svého uvážení na základě kterých by vystavoval faktury?
- 3) Jak by měl zhotovitel do SoD zakomponovat termíny dokončení jednotlivých uzlových bodů v případě, že zvolí odlišný postup prací?

Odpověď na dotaz uchazeče

Zadavatel si k těmto dotazům uchazeče vyžádal stanovisko Útvaru původu veřejné zakázky (Pobočka Pelhřimov), který sdělil následující:

- 1) **Uzlové body jsou definovány pro dílčí fakturace. Zvolením stejného termínu 1. a 3. uzlového bodu je definován termín jednotné dílčí fakturace za oba uzlové body.**
- 2) **Změny uzlových bodů ve smlouvě vč. změny harmonogramu lze provést uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. V nabídce předložený harmonogram prací musí korespondovat s termíny uzlových bodů ve smlouvě. Nelze předložit harmonogram prací, který nekoresponduje s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo.**

3) Nyní nelze měnit návrh předložené smlouvy v zakázce. Tudíž je nutné uvést termíny u uzlových bodů, které jsou součástí smlouvy.

V Jihlavě dne 30. 3. 2023

.....
Ing. Jan Čekal

vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Kraj Vysočina