

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 823-2022-529101, uzavřené dne 05.09.2022, na vypracování „PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy  
Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**Jméno:**

**S-pro servis s.r.o.**

**Sídlo:**

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

**Zastoupený:**

Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Matěj Slováček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXX

**Bankovní spojení:**

FIO banka

**Číslo účtu:**

2501206348/2010

**IČ/DIČ:**

060 16 910 / CZ06016910 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146

(dále jen jako „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna identifikačních údajů objednatele:**

*Původní znění:*

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová, pověřena vedením  
Pobočky Karlovy Vary

Tel.: XXX

E-mail: XXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

*Nové znění:*

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy  
Vary

Tel.: +420 602 420 536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“)

## 1.2 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:

*Původní znění:*

### **Termín plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30. 11. 2022
  - b) Projektová dokumentace: 31. 01. 2023
  - c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 03. 2023
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

### **Termín plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Geotechnický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření: 30. 11. 2022
  - b) Projektová dokumentace: 31. 01. 2023
  - c) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 05. 2023
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## 1.3 Odůvodnění:

K uvedené změně termínu dochází vzhledem k dosud probíhajícím jednáním mezi LČR, s.p. a Obcí Andělská Hora.

Pozemek vodního toku v místě propustku při křížení se stavbou polní cesty VPC3, je evidován na LV LČR, s.p., který vydání souhlasu se stavbou podmiňuje podpisem nájemní smlouvy s Obcí Andělská Hora.

Tato nájemní smlouva bude uzavřena po schválení zastupitelstvem obce.

Z uvedených důvodů nebylo dosud možné vydat stavební povolení, a proto dochází ke změně termínu ze Smlouvy o dílo uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1. c).

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2023

V Blatné dne 31. 3. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Matěj Slováček

jednatel  
S-pro servis s.r.o.