

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 A Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Kučlín cesty
Sp. značka / č.j.:	SP3289/2023-508207 / SPU 130478/2023/508207/Kaš
UID dokumentu	spudms00000013501427
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Kučlín cesty, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 30.03.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a č. 5. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost č. 4 ze dne 30.03.2023:

Dotaz č. 1:

Součástí realizace a výkazu výměr je kácení vzrostlých stromů. V zadávací dokumentaci je předpokládán termín zahájení prací 31.05.2023. Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací je 16.10.2023.

V příloze č. 7 o stavebním povolení se v podmínkách pro provedení stavby uvádí pod. č. 22 že „Kácení bude realizováno v době od 01. 11. do 31. 12. nebo do 01. 01. do 31. 03. příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce roku 2024.

Otázka č. 1:

Bude pro dobu realizace udělena výjimka a povolení pro kácení mimo dobu vegetačního klidu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Správní orgán příslušný k výkonu státní správy ochrany přírody a krajiny, vydal dne 01.11.2022 povolení ke kácení, které umožňuje provádět tyto práce po dobu stavby, nejpozději však do 31.12.2023.

Žádost č. 5 ze dne 30.03.2023:

Dotaz č. 1:

Soupis prací předpokládá odstranění stromů v rozsahu cca 130 stromů. Vzhledem k tomu, že realizace veřejné zakázky je předpokládána v období 06–10/2023 předpokládáme, že veškeré stromy a keře pokácí Zadavatel před předáním staveniště a předmětem díla je pouze odstranění již pokácených stromů.

Může Zadavatel potvrdit, že tomu tak skutečně je a ponechání pokácených stromů ve stavbě do doby zahájení prací není v rozporu se stanoviskem MěU Bílina ODŽPaSÚze dne 27.5.2023, které jednoznačně pro rok 2023 umožňuje kácení pouze do 31.3.2023 a nebudou již požadována žádná další opatření např. k výskytu živočichů či rostlin v místě pokáceného porostu?

Odpověď na dotaz č. 1:

Dřeviny nebudou pokáceny před předáním staveniště s ohledem na skutečnost, že dle obsahu zadávací dokumentace, kácení dřevin zajišťuje zhotovitel stavby. Pokácené stromy nebudou ponechány ve stavbě do doby zahájení prací. Správní orgán příslušný k výkonu státní správy ochrany přírody a krajiny, vydal dne 01.11.2022 povolení ke kácení, které umožňuje provádět tyto práce po dobu stavby, nejpozději však do 31.12.2023. Žádná další opatření např. k výskytu živočichů či rostlin v místě pokáceného porostu nebudou.

Dotaz č. 2:

Součástí prací je přeložka a ochrana kabelového vedení CETIN. Dle zkušeností Dodavatele s obdobnými stavbami, CETIN vyžaduje realizaci přeložek pouze společnostmi CETIN schválenými dodavateli. Může Zadavatel potvrdit, že CETIN umožní přeložení kabelů jakýmkoli dodavatel (s oprávněním k dané činnosti)?

Pokud tomu tak není, neuvažuje Zadavatel o stanovení jednotné ceny pro všechny uchazeče, tzv. prelimináře, případně o vynětí přeložení kabelu z předmětu díla a jeho zadání přímo společnosti CETIN?

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle zkušeností zadavatele při realizaci obdobných staveb, v tomto katastrálním území, vyžaduje společnost CETIN a.s., pouze dohlídku při provádění přeložky.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 17.04.2023

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 03.04.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj