



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK č. 5

(dále jen „Dodatek“)

SMLOUVY O DÍLO

č. 990-2016-505207

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	+420 724 179 204
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
Telefon:	+420 724 179 203
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
E-mail :	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: sdružení	Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra
Sídlo:	xxxxxxx 391 11 Planá nad Lužnicí Provozovna, korespondenční adresa: Chýnovská 1917/3, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavel Dvořáček - reprezentant
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	65945735
DIČ:	CZxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6.9.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babčice, Domamyši, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora**“, a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V roce 2022 již nebyla obdržena žádná žádost o vytyčení pozemků dle zapsané DKM od vlastníků pozemků. Na základě skutečného rozsahu provedených prací se tedy mění počet MJ u položky 3.4, a to takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

KoPÚ Babčice

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce**

KoPÚ Domamyšl

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 500 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 12 500 Kč – méněpráce**

KoPÚ Malešín u Vodice

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 500 Kč
- nový rozsah MJ: 1
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 2 500 Kč
- **snížení o 4 MJ, snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč – méněpráce**

KoPÚ Vodice u Tábora

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 500 Kč
- nový rozsah MJ: 4
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
- **snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 2 500 Kč – méněpráce**

2. V průběhu plnění díla nenastala v k.ú. Babčice, k.ú. Domamyšl a k.ú. Vodice potřeba změny katastrální hranice. Z tohoto důvodu se mění počet MJ u položky 3.1.3., a to takto:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

KoPÚ Babčice

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 15 000 Kč – méněpráce**

KoPÚ Domamyšl

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 15 000 Kč – méněpráce**

KoPÚ Vodice u Tábora

- původní rozsah MJ: 5
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč
- **snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 15 000 Kč – méněpráce**

3. Tímto Dodatkem se dále opravuje výpočetní chyba položky 3.1.3. v položkovém výkazu činností pro KoPÚ Vodice u Tábora, která vznikla v Dodatku č. 3. Položka byla fakturována fakturou č. 7050100712 (ze dne 16.10.2017) ve správné výši. Na základě toho se mění celková cena u této položky bez DPH, a to takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Cena v Dodatku č. 3

- rozsah MJ: 105
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: **294 800 Kč**

Cena opravená v Dodatku č. 5

- rozsah MJ: 105
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: **294 000 Kč**
- snížení ceny bez DPH o 800 Kč**

Nové znění Položkových výkazů činností jsou přílohou tohoto Dodatku.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Článek III.

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku se mění i **rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Babčice	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	766 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	365 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	70 350,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 201 900,- Kč
DPH 21%	252 399,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 454 299,- Kč
Domamyšl	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 739 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	424 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	236 250,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 400 050,- Kč
DPH 21%	504 011,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 904 061,- Kč

Malešín u Vodice	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	870 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	368 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 900,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	2 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 323 300,- Kč
DPH 21%	277 893,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 601 193,- Kč
Vodice u Tábora	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	983 700,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	576 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	123 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	10 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 693 200,- Kč
DPH 21%	355 572,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 048 772,- Kč
Celková cena za katastrální území Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora	
Celková cena díla bez DPH Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora	6 618 450,00 Kč
DPH 21% Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora	1 389 875,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora	8 008 325,00 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Položkový výkaz činností KoPÚ Babčice

Položkový výkaz činností KoPÚ Domamyšl

Položkový výkaz činností KoPÚ Malešín u Vodice

Položkový výkaz činností KoPÚ Vodice u Tábora

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Místo: Tábor

31.3.2023

Za zhotovitele:

Místo: Tábor

4.4.2023

Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

reprezentant plnění závazku

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Babčice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000	2 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	182	550	100 100	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	700	13 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	2 800	229 600	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	104	2 700	280 800	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	201	300	60 300	31.10.207
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	201	350	70 350	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					766 450	
Součástí není šetření hranice s k.ú. Vodice. Hranice je započítána v rámci KoPÚ Vodice. Šetřena bude společná hranice s k.ú. Domamyšl						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	182	650	118 300	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	182	150	27 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	182	1 000	182 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					365 100	
3.3	Mapové dílo	ha	201	350	70 350	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					70 350	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	2 000	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	766 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	365 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 350 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 201 900 Kč	
DPH 21% v Kč	252 399,0 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 454 299,0 Kč	

V Táboře 31.3.2023

V Táboře 4.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Domamyšl

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	230	550	126 500	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	445	650	289 250	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	2 800	282 800	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	2 500	752 500	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	675	200	135 000	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	350	131 250	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 739 300	
Společná hranice s k.ú. Babčice bude šetřena v rámci KoPÚ Babčice						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	230	600	138 000	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	150	34 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	230	900	207 000	28.2.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					424 500	
3.3	Mapové dílo	ha	675	350	236 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					236 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	0	2 500	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 739 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	424 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 250 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 400 050 Kč	
DPH 21% v Kč	504 011 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 904 061 Kč	

V Táboře 31.3.2023

V Táboře 4.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Malešín u Vodice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000	2 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	177	550	97 350	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	57	650	37 050	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	2 800	232 400	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	98	2 800	274 400	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	234	300	70 200	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	100	500	50 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	234	350	81 900	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					870 300	
V šetření započítáno šetření katastrální hranice s k.ú. Vodice						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	650	115 050	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	177	150	26 550	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	1 000	177 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					368 600	
3.3	Mapové dílo	ha	234	350	81 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					81 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	1	2 500	2 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					2 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	870 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	368 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 900 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	2 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 323 300 Kč	
DPH 21% v Kč	277 893 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 601 193 Kč	

V Táboře 31.3.2023

V Táboře 4.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vodice U Tábora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	322	550	177 100	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	2 800	294 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	100	2 800	280 000	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	352	200	70 400	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	352	350	123 200	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					983 700	
Součástí není šetření hranice s k.ú. Malešín, je šetřena v rámci KoPÚ Malešín. Šetřena bude společná hranice s k.ú. Babčice						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	322	600	193 200	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	322	150	48 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	322	900	289 800	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					576 300	
3.3.	Mapové dílo	ha	352	350	123 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	4	2 500	10 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	983 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	576 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 693 200 Kč	
DPH 21% v Kč	355 572 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 048 772 Kč	

V Táboře 31.3.2023

V Táboře 4.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor