

## OZNÁMENÍ O UKONČENÍ REALIZACE PŘEKLÁDKY

Společnost CETIN a.s. v souladu s Objednávkou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2021\_0084 uzavřenou dne 14.1.2022(dále jen "Objednávky") mezi Společností CETIN a.s. a Stavebníkem, oznamuje, že ukončil Překládku sítě elektronických komunikací vyvolanou Stavebníkem:

Název Překládky a její číslo:

**16010-063736 VPIC-Chřibská,REKO Polní cesty VPC3**

Stavebník požadující překládku: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, pobočka Děčín**  
28. října 979/19, 405 01 Děčín

Vlastník překládané sítě elektronických komunikací : CETIN a.s.

Doplatek nákladů na Překládku: **240 382,99 Kč bez DPH**

Rozsah Překládky: sjednaný Objednávkou – fakturace dle skutečnosti, v souladu a rozsahu dle projektové dokumentace a koordinace se stavbou.

za CETIN a.s.

Funkce : specialista pro výstavbu sítě Čechy

Podpis:

