

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky
Jihlava

Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: „**Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I Zdůvodnění změn

1. Z důvodu klimatických podmínek a návaznosti provádění konstrukčních vrstev polní cesty, se mění čl. V - Doba plnění. Plánovaný dílčí termín: Dokončení zemních prací – pláně se změní z 21. 5. 2023 na 25. 6. 2023. Termín dokončení díla a ostatní dílčí termíny zůstávají beze změny

Čl. II Změna čl. V Doba plnění

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace polní cesty** **14. 8. 2023**
výsadba zeleně **31. 10. 2023**
3. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **5. 4. 2023**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **11. 4. 2023**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **14. 8. 2023**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31. 10. 2023**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **31. 10. 2023**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
4. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení zemních prací – pláně – termín plnění do: 25. 6. 2023
Dokončení podkladních vrstev – termín plnění do: 25. 7. 2023
Dokončení asfaltových vrstev – termín plnění do: 10. 8. 2023

Čl. III Změna čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha:
 - a. závazný týdenní harmonogram postupu prací.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění dodatku.

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 2. 5. 2023

V Jihlavě dne 27. 4. 2023

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Čermák
Pobočka Jihlava

