

## DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,  
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

### „KoPÚ Doly“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

Adresa:  
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Bc. Šárka Pilařová, rada Pobočky Chrudim

+420 725 832 355

s.pilarova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

##### Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

(dále jen „zhotovitel“).

##### GRID, a.s.

Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Pavlem Kuglerem, prokuristou společnosti

Pavel Kugler, prokurista společnosti

xxx

xxx

xxx

ftjebx5

ČSOB

0275568834/0300

61251437

CZ61251437

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Doly je vzájemná **dohoda o ukončení smluvního vztahu**. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.

Dále tímto dodatkem dochází ke konečnému vyčíslení a snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního počtu 70 MJ na 0 MJ fakturovaných. **Celková výše méněprací činí 47 600,- Kč bez DPH.**

Konečná cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	681 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	445 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 400,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 266 200,- Kč
DPH 21%	265 902,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 532 102,- Kč

Konečný výkaz činností je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích 3.5.2023

V Praze 2.5.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Pavel Kugler  
prokurista společnosti GRID, a.s.

## Konečný položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doly

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	800	6 400	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 250	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	443	600	265 800	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	408	90	36 720	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	368	760	279 680	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	940	0	31.1.2020
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	180	73 800	15.11.2017
3.1.7.	doplnění podrobného zaměření polohopisu (v rozsahu dle bodu 3.1.2 SOD) a upřesnění obvodu KoPÚ (v rozsahu dle bodu 3.1.4 SOD) v rozšířené části	ks	1	19 000	19 000	31.07.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>681 400</b>	<b>31.07.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	300	123 000	15.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	10	1 000	10 000	15.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	48	600	28 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	260	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	400	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	590	241 900	30.06.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>445 400</b>	<b>30.04.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	410	340	139 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>139 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	680	0	31.10.2022

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

0

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	681 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	445 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	139 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 266 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	265 902 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 532 102 Kč</b>

V Pardubicích 3.5.2023

V Praze 2.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Pavel Kugler, prokurista společnosti GRID, a.s.