

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

+420 727 956 829

plzensky.kraj@spucr.cz

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

Ing. Jan Kaiser

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

+420 727 956 737

j.kaiser@spucr.cz

Česká národní banka

90018-3723001/0710

01312774

CZ01312774

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ing. Karel Vondráček, jednatel

+420 377 237 343 /+420 377 320 529

georeal@georeal.cz

Ing. Vladimíra Vondráčková

+420 377 237 343/+420 377 320 529

georeal@georeal.cz

Česká spořitelna a.s.

0720092329/0800

40527514

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 10.7. 2015, č.j. SPU 361817/2015 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky. Předmětem dodatku je také změna termínu u FC 1.4. a 1.5, která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu termínu ze dne 10.7.2015, č.j. 361687/2015 a dohodou smluvních stran.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bod 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

1. Přípravné práce celkem (III. 1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	807.350,-
2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	462.840,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	229.150,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.499.340,-
DPH v Kč	314.861,-
Celková cena včetně DPH v Kč	1.814.201,-

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	100	62 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	20	12 400	30.11.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	40	24 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	540	334 800	30.11.2014

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	184	1 000	184 000	30.9.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	98	1 000	98 000	30.9.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	609	150	91 350	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH						807 350
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	609	280	170 520	30.9.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	609	480	292 320	31.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						462 840
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	320	16 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	609	350	213 150	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						229 150

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	807 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	462 840 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	229 150 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 499 340 Kč
DPH v Kč	314 861 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 814 201 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne

24 -07- 2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

2

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

GEOREAL[®]
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 297 343, fax: 377 320 529

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

SPU 361817/2015



000273040448

Naše značka: SPU 361817/2015

Spisová zn.: 2RP43919/2012-130722/09

Vyřizuje: Bc. Jitka Petružálková

Tel: 724029279

E-mail: j.petruzalkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

DATUM: 10. 7. 2015

Písemný záznam o uplatnění méněslužeb

Smlouva o dílo: 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013

Předmět smlouvy: KoPÚ v k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Sídlo:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel. /fax:

+420 377 454 026 / +420 377 454 037

E-mail:

plzensky.kraj@spucr.cz

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

+420 379 410 765

Tel.:

j.kaiser@spucr.cz

E-mail:

Česká národní banka

Bankovní spojení:

90018-3723001/0710

Číslo účtu:

01312774

IČ

DIČ:

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax:

+420 377 237 343 / +420 377 320 529

E-mail: georeal@georeal.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková
Tel./fax: +420 377 237 343 /+420 377 320 529
E-mail: georeal@georeal.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

Fakturační celky: FC 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.2.

Písemný záznam o uplatnění méněslužeb:

Při upřesnění obvodu KoPÚ bylo v rámci fakturačních celků č. 1.4 a 1.5 zjištěno, že skutečná délka vnějšího obvodu je 18 400 bm tj. 184 MJ, tj. o 16 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo a skutečná délka vnitřního obvodu je 9800 bm tj. 98 MJ, tj. o 4 MJ méně, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v obvodu KoPÚ je 609 ha, tj. 609 MJ, tj o 11 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo.

Po tomto upřesnění bude počet fakturovaných MJ následující:


**FC 1.4 - 184 MJ, FC 1.5 - 98 MJ,
FC 1.6 - 609 MJ,
FC 2.1 - 609 MJ, FC 2.2 - 609 MJ,
FC 3.2 - 609 MJ.**

Shora uvedené změny budou po jejich administraci ošetřeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Domažlicích dne 10.7.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Havlčická 438
344 37 Domažlice



Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:

GEOREAL[®]
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529



Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.