

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: adresa: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem B.Němcové 231, 530 02 Pardubice Ing. Miroslav Kučera +420 727 966 745 m.kucera1@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: e-mail:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy +420 725 189 452 m.simek1@spucr.cz
ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	z49per3 ČNB 19-3723001/0710 01312774 není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
sídlo:	Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
zastoupený:	Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Tel.:	+420 607 207 390
e-mail:	michalpochop@gmail.com
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	27-5828180227/0100
IČ:	65784031
DIČ:	CZ750115825

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Pavel Králík

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý

dále jen „zhotovitel“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přidělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

Z důvodu rozšíření obvodu JPÚ v k.ú. Rozhraní se mění v Příloze č. 1g počty měrných jednotek, a to takto:

FC 3.11.,3.1.3.,3.2. a 3.3. – navýšení počtu měrných jednotek ze 2 na 3

FC 3.1.2. – navýšení počtu měrných jednotek z 6 na 11

FC 3.4. – navýšení počtu měrných jednotek ze 2 na 4.

II.


Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.12.2014, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 13. VII. 2015

V Kuřimi dne: 10.8.2015

Za objednatele:


.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Za zhotovitele:


.....
Ing. Michal Pochop

Ing. Michal Pochop
Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
IČ: 657 84 031
DIČ: CZ7501153825
tel.: +420 607 207 390

Příloha:

1. Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo – k.ú. Rozhraní

Hlavní celek/díličí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	3	5 000	15 000	30.4.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	1 500	16 500	31.10.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3	3 000	9 000	31.10.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					40 500	31.10.2015
3.2.	Nový soupis nároků	ha	3	3 000	9 000	31.10.2015
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					9 000	31.10.2015
3.3.	Mapové dílo	ha	3	3 000	9 000	31.10.2015
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					9 000	31.10.2015
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	700	2 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					2 800	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	40 500 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	9 000 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	9 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	2 800 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	61 300 Kč	
DPH 21 %	12 873 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	74 173 Kč	

Pa/