

Příloha dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Všeradov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	750	10 500	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	432	750	324 000	30.10.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 000	160 000	30.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 250	472 500	15.5.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	40	500	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	432	350	151 200	30.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	432	350	151 200	30.6.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 307 400	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	432	590	254 880	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	2 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	50	250	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	432	800	345 600	15.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					634 730	
3.6.	Mapové dílo	ha	432	500	216 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 307 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					634 730 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	216 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 158 130 Kč
DPH 21% v Kč	453 207 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 611 337 Kč

V Pardubicích dne 29.9.2021

V Praze dne 24.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů – jednatel AGROPLAN spol. s r.o..