

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře“ (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, na adrese FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkou Matějčíkovou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.

Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem

Účastníci sdružení:

1. Horageo, s.r.o.

Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko

IČO: 05949416

DIČ: CZ 05949416

2. Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 27493989

DIČ: CZ 27493989

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Raška, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.9.2021, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 15.6.2022, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře“ (dále jen „dodatek“).

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu předání k akceptačnímu řízení u:

- 1) Fakturačního celku 6.2.4 *Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.*, termín se mění z 30.6.2023 na 31.8.2023.
- 2) Fakturačního celku 6.2.5 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona*, termín se mění z 30.6.2023 na 31.8.2023.
- 3) Fakturačního celku 6.2.7 *Rozbor současného stavu*, termín se mění z 31.7.2023 na 30.9.2023.
- 4) Fakturačního celku 6.2.8 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*, termín se mění z 31.8.2023 na 31.10.2023.

Změna termínu ukončení těchto fakturačních celků byla projednána se zhotovitelem na kontrolním dnu konaném dne 17.4.2023 (zápis č.j. SPU 155132/2023).

Článek II.

Na základě požadavku města Chotěboř ze dne 12.4.2023 (č.j. SPU 145397/2023), byl obvod KoPÚ rozšířen o část k.ú. Příjemky. Město Chotěboř žádalo zahrnout do obvodu KoPÚ část historické cesty, která spojuje místní části Příjemky a Bílek a zajišťuje přístup k přilehlým zemědělským pozemkům, včetně pozemků v k.ú. Střížov u Chotěboře. Cesta je vlastnický nevypořádaná. Pobočka spolu se zhotovitelem žádost posoudila jako účelnou a vhodnou k naplnění cílů KoPÚ a obvod rozšířila. Na rozšířené části obvodu je nezbytné provést dodatečné zjišťování průběhu hranic pozemků, což má za následek posun termínu fakturačních celků uvedených v článku I. Rozšíření obvodu bude mít vliv na změnu počtu MJ všech zatím neukončených fakturačních celků SOD. Na tuto změnu MJ bude vyhotoven dodatek č. 3, a to až na základě upřesněného obvodu KoPÚ po ukončení zjišťování průběhu hranic pozemků, dle skutečně provedených prací zhotovitelem.

Článek III.

Změna termínu předání k akceptačnímu řízení dle výše uvedeného je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Vzhledem k výše uvedenému se nemění rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v čl. 3., odstavci 3.1. smlouvy:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 139 480,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	1 122 850,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	172 900,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 435 230,00 Kč
DPH 21 %	511 398,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 946 628,30 Kč

Článek IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.9.2021, upravené dodatkem č. 1 ze dne 15.6.2022 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Jihlava
Datum: 25.5.2023

Horageo s.r.o.
Místo: Blansko
Datum: 25.5.2023

Jméno: **Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**
Funkce: ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Jméno: **Ing. Jan Raška**
Funkce: jednatel Horageo s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějčková

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížov u Chotěboře

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	11	1 500,00	16 500,00	31.01.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	6 000,00	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	479	600,00	287 400,00	31.03.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	15	1 000,00	15 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 000,00	420 000,00	31.08.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	29	3 000,00	87 000,00	31.08.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	13	2 000,00	26 000,00	30.06.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	494	220,00	108 680,00	30.09.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	494	350,00	172 900,00	31.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 139 480,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	491	900,00	441 900,00	30.09.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	11	1 000,00	11 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	74	800,00	59 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	16	1 000,00	16 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	25 000,00	25 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6 300,00	6 300,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 600,00	3 600,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 350,00	1 350,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	491	1 000,00	491 000,00	30.9.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	6	2 500,00	15 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 000,00	7 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 122 850,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	494	350,00	172 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					172 900,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 139 480,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 122 850,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					172 900,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 435 230,00	
DPH 21% v Kč					511 398,30	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 946 628,30	

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚJ.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚJ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.