

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 461-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211011 ze dne 22. dubna 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. listopadu 2021 a dodatku č. 2 ze dne 12. prosince 2022, na **provedení autorského dozoru projektanta** na stavbě „**PD - Přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel č. 1:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b> se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b> se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:	727 957 163
E-mail :	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	<b>Obec Ráječko</b>
Sídlo:	Nám. 1. Máje 250, 679 02 Ráječko
Zastoupený:	Vítem Rajtšlégrem
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	ourajecko@rajecko.cz
ID DS:	Fh7bg7p
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Vít Rajtšlégr, starosta obce
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5525632/0100
IČO:	00280844
DIČ :	CZ00280844, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>a</b>	
<b>zhotovitelem:</b>	<b>Geocentrum spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8b, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ :	CZ47974460, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 5555	

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na skutečnost, že zhotovitel nebyl v rámci zadávacího řízení jmenován členem komise pro výběr zhotovitele stavby (NPO) **Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko**, se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o 2 000,00 Kč bez DPH. V soupisu prací se v části B) Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci staveb díla ruší dva první řádky (Přehrážky PŘ1-PŘ4 a Přehrážka PŘ5).

Analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

### **Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo**

**Čl. VIII. odst. 8.1.** nově zní:

Objednatelé se zavazují převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **Kč bez DPH 60 000,00 (slovy: šedesát tisíc korun českých)**. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29. března 2021, je navýšena dodatkem č. 1 o hodnotu víceprací a tímto dodatkem ponížena o hodnotu méněprací. Podrobná rekapitulace ceny dle stavebních objektů je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Objednatel č. 2 uhradí plnění za část díla, která je mimo obvod pozemkových úprav, objednatel č. 1 uhradí zbývající část díla tak, jak je uvedeno v příloze č. 2

#### **Rekapitulace ceny:**

		Cena celkem Kč bez DPH	DPH Kč	Cena celkem Kč bez DPH
<b>Objednatel č. 1</b>	cena dle nabídky na VZ	34 500,00	7 245,00	41 745,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-2 000,00	-420,00	-2 420,00
	<b>celkem objednatel č. 2</b>	<b>32 500,00</b>	<b>6 825,00</b>	<b>39 325,00</b>
<b>Objednatel č. 2</b>	cena dle nabídky na VZ	3 500,00	735,00	4 235,00
	vícepráce (dodatek č. 1)	24 000,00	5 040,00	29 040,00
	<b>celkem objednatel č. 2</b>	<b>27 500,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>33 275,00</b>
<b>Cena díla celkem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72 600,00</b>

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem a ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

**Mění se a nově zní příloha č. 2** ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 461-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 211011. Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne: 31.5.2023

V Olomouci dne: 26.5.2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Petr Liška  
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.

(objednatel č. 1)

(zhotovitel)

V Ráječku dne: 31.5.2023

.....  
Vít Rajtšlégr  
starosta obce  
Obec Ráječko  
(objednatel č. 2)

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 4 rady Obce Ráječko dne 24.5.2023

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Soupis prací (podrobná rekapitulace ceny díla)

Název zakázky: „PD - přehrážky PŘ1-PŘ5 s polní cestou CP2 v k. ú. Ráječko“

	Část díla		Cena celkem za stavební objekt bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem za stavební objekt s DPH (Kč)
Objednatel č. 1	<b>A) výkon autorského dozoru projektanta</b>				
	Přehrážky PŘ1-PŘ4	cena dle nabídky na VZ	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	Přehrážka PŘ5	cena dle nabídky na VZ	3 500,00	735,00	4 235,00
	Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1	cena dle nabídky na VZ	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	Interakční prvek IP3	cena dle nabídky na VZ	3 000,00	630,00	3 630,00
	<b>celkem</b>		<b>30 500,00</b>	<b>6 405,00</b>	<b>36 905,00</b>
	<b>B) Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci stavby</b>				
	Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1	cena dle nabídky na VZ	1 000,00	210,00	1 210,00
	Interakční prvek IP3	cena dle nabídky na VZ	1 000,00	210,00	1 210,00
	<b>celkem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2 420,00</b>
	<b>Celkem objednatel č. 1</b>			<b>32 500,00</b>	<b>6 825,00</b>
Objednatel č. 2	<b>A) výkon autorského dozoru projektanta</b>				
	Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1 + žlab Z7	cena dle nabídky na VZ	2 000,00	420,00	2 420,00
	CP2 - dešťová kanalizace	vícepráce (dodatek č. 1)	2 000,00	420,00	2 420,00
	CP2 - opěrná zeď	vícepráce (dodatek č. 1)	22 000,00	4 620,00	26 620,00
	<b>celkem</b>		<b>26 000,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>31 460,00</b>
	<b>B) Aktivní účast projektanta na zadávacím řízení pro realizaci stavby</b>				
	Polní cesta CP2 + otevřený příkop OP1 + žlab Z7	cena dle nabídky na VZ	1 500,00	315,00	1 815,00
	<b>celkem</b>		<b>1 500,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1 815,00</b>
<b>Celkem objednatel č. 2</b>			<b>27 500,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>33 275,00</b>
<b>Celková cena díla (objednatel č. 1 + č. 2)</b>			<b>60 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>72 600,00</b>