

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zuzana Jičínská, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Tel.	+ 420 702 167 652
E-mail:	z.jicinska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s. r. o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 5. 2020 ve znění dodatků č. 1 - 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Zahrádka na Moravě. Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2. smlouvy, kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem se mění článek VI.- Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

2. Smluvní strany se dohodly, na snížení počtu měrných jednotek u dílčího celku:

3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z plánovaných 23 MJ na 8 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 4 500,- Kč bez DPH (15 MJ / 300,-- Kč) 1 MJ = 1ha*

3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z plánovaných 27 MJ na 15 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě ve výši 6 000,-- Kč bez DPH (12 MJ / 500,-- Kč) 1 MJ = 100 bm*

3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z plánovaných 50 MJ na 0 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě ve výši 30 000,-- Kč bez DPH (50 MJ / 600,-- Kč) 1 MJ = 100 bm*

Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši 40 500, -- Kč bez DPH

3. Článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6. 1. nově zní:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 300 400,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	506 100,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	63 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 869 500,00 Kč
DPH 21 %	392 595,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 262 095,00 Kč

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3, která nahrazuje přílohu č. 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 3: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRÁNKA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina**
Místo: Jihlava 9. 6. 2023

TRAVAL s. r. o.

Místo: České Budějovice 8. 6. 2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zahrádka na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000,00	3 000,00	31.05.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000,00	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	234	600,00	140 400,00	31.05.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	87	700,00	60 900,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	6	1 000,00	6 000,00	31.05.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 600,00	145 600,00	31.01.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	370	1 600,00	592 000,00	31.01.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	500,00	157 500,00	30.09.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	315	600,00	189 000,00	30.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 300 400,00 Kč
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	315	800,00	252 000,00	30. 06. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	300,00	2 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500,00	7 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	238	900,00	214 200,00	31.01.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						506 100,00 Kč
3.6.	Mapové dílo	ha	315	200	63 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						63 000,00 Kč
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 300 400,00	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	506 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	63 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 869 500,00
DPH 21% v Kč	392 595,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 262 095,00