

Číslo smlouvy objednatele: 1103-2021-525201/4

UID: spudms00000013714748

Číslo smlouvy zhotovitele: 21602220

## DODATEK č. 4

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada pobočky Zlín

+420 725 548 183

e.vaculikova@spucr.cz

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### **Zhotovitel:**

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

(dále jen „zhotovitel“)

#### **Metrostav Infrastructure a.s.**

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Marek Steiner, místopředseda

představenstva

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

5bs9sca

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s., Praha 1

107-82140217/0100

24204005

CZ24204005 je plátcem DPH

## Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína“, ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 4 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. V průběhu realizace díla došlo k jeho změnám, v jejichž důsledku vznikly tyto samostatné méněpráce:
  - u stavebního objektu SO 01 Polní cesta CZ1 v úseku km 0,030 – 0,625 nebylo nutno provést navrženou sanaci zemní pláně z důvodu vyhovujících laboratorních zkoušek v tomto úseku. Výsledek zkoušek vyhověl s násobnou rezervou oproti požadované únosnosti zemní pláně. Na základě této skutečnosti zástupce objednatele a technického dozoru stavebníka rozhodli o provedení této úsporné změny,
  - dále u stavebního objektu SO 01.1 Příkop, propustky nebyly provedeny navržené příčné betonové prahy včetně okamenování v místě propustku PN 11 z důvodu stávajícího dláždění ve vyhovujícím stavu, které bylo odkryto po vyčištění dna předmětné části potoka
  - konečně z důvodu nepotřebnosti nebyl proveden biologický dozor, který je součástí vedlejších rozpočtových nákladů.
3. Tento dodatek je v pořadí čtvrtou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a první změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 1-3 byly upraveny termíny plnění díla, které zohledňovaly nutnost posunu termínu v důsledku projednávání možné potřeby sanačních opatření na CZ2, přičemž tyto změny nebyly zapříčiněny zhotovitelem. Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 13 109 241,26 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 320 440,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 10,07 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 4 bude snížena o 1 320 440,05 Kč bez DPH.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

## II.

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

**11 788 801,21 Kč**

DPH 21 % činí

**2 475 648,25 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

**14 264 449,46 Kč**

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2021 a pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 1103-2021-525201/4

UID: spudms00000013714748

Číslo smlouvy zhotovitele: 21602220

Ve Zlíně dne: 8.6.2023

Ve Praze dne: 8.6.2023

.....

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva

.....

Metrostav Infrastructure a.s.  
Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva

**zhotovitel**

Příloha č. 1: rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MP  
Stavba: MĚNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 320 440,05</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 320 440,05</b>	<b>277 292,41</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 597 732,46</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MP

Stavba: MĚNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Místo: Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>1 320 440,05</b>	<b>1 597 732,46</b>
SO 01	Polní cesta CZ1	1 256 761,73	1 520 681,69
SO 01.1	Příkop, propustky	42 744,32	51 720,63
SO 02	Polní cesta CZ2	0,00	0,00
SO 13	Přeložka vodovodn...	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové...	20 934,00	25 330,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 01 - Polní cesta CZ1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 256 761,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 256 761,73	21,00%	263 919,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 520 681,69**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 01 - Polní cesta CZ1**

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 256 761,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 256 761,73

1 - Zemní práce	498 136,73
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	758 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

SO 01 - Polní cesta CZ1

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 256 761,73

D HSV Práce a dodávky HSV

1 256 761,73

D 1 Zemní práce

498 136,73

1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	172,71	0,00
2	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	0,000	261,68	0,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	334,94	0,00
4	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	0,000	101,11	0,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,000	249,11	0,00
6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	13,29	0,00
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	137,12	0,00
8	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	505,750	109,90	55 581,93
9	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	505,750	157,01	79 407,81
10	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,000	532,77	0,00
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000	932,61	0,00
12	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,000	1 276,97	0,00
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	270,05	0,00
14	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	418,68	0,00
15	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	83,74	0,00
16	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,09	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,09	0,00
18	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	84,78	0,00
19	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,000	104,67	0,00
20	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 011,580	104,67	105 882,08
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	47,62	0,00
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	19,36	0,00
23	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 820,700	141,30	257 264,91
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	139,21	0,00
25	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	23,66	0,00
26	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	9,42	0,00
27	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	0,000	261,68	0,00
28	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	15,70	0,00
29	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	107,81	0,00

D 2 Zakládání 0,00

30	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	0,000	946,22	0,00
31	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,000	1 099,04	0,00
32	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	0,000	107,81	0,00

D 5 Komunikace pozemní 758 625,00

33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	141,30	0,00
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 057,500	150,00	758 625,00
35	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	275,00	0,00
36	K	569831R1	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí	m3	0,000	523,35	0,00
37	K	569831R2	Dosypání štěrkodrti se zhutněním	m3	0,000	523,35	0,00
38	K	573111115	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	0,000	47,10	0,00
39	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	10,26	0,00
40	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	265,20	0,00
41	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	496,66	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
42	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	0,000	280,52	0,00	
43	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	0,000	196,78	0,00	
44	K	916781111	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	0,000	1 570,05	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Použití stáv. zpomalovacího prahu</i>					
45	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	0,000	31,40	0,00	
46	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	0,000	64,90	0,00	
47	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	0,000	64,90	0,00	
48	K	966006261	Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového	m	0,000	184,22	0,00	
D		997	Přesun sutě					0,00
49	K	997013R1	Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	523,35	0,00	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	44,69	0,00	
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	10,08	0,00	
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	528,58	0,00	
53	K	997221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,000	450,00	0,00	
D		998	Přesun hmot					0,00
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	68,24	0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 01.1 - Příkop, propustky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42 744,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 744,32	21,00%	8 976,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 720,63**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 01.1 - Příkop, propustky**

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**42 744,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

42 744,32

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 544,34
5 - Komunikace pozemní	25 199,98
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

SO 01.1 - Příkop, propustky

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

42 744,32

D HSV Práce a dodávky HSV

42 744,32

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	4,19	0,00
2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	13,29	0,00
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	137,12	0,00
4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	0,000	129,79	0,00
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	0,000	157,01	0,00
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	192,59	0,00
7	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	274,24	0,00
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,000	932,61	0,00
9	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,000	1 276,97	0,00
10	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	84,78	0,00
11	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,000	104,67	0,00
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	104,67	0,00
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	47,62	0,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	19,36	0,00
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	141,30	0,00
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	139,21	0,00
17	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	0,000	414,49	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	0,000	53,38	0,00
19	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,000	87,40	0,00
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	0,000	5,23	0,00
21	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	0,000	261,68	0,00
22	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	0,000	9,42	0,00
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	0,000	22,82	0,00
24	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>2</sup>	0,000	47,10	0,00
25	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	0,000	20,93	0,00

**D 2 Zakládání 0,00**

26	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m <sup>3</sup>	0,000	3 380,84	0,00
27	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zařízení	m <sup>2</sup>	0,000	1 017,39	0,00
28	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m <sup>2</sup>	0,000	57,99	0,00

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00**

29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,000	10 037,85	0,00
30	M	13010422	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm</i>	t	0,000	27 423,54	0,00
31	M	13010742	<i>ocel profilová IPE 100 jakost 11 375</i>	t	0,000	26 167,50	0,00
32	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 XF4	m <sup>3</sup>	0,000	5 924,32	0,00
33	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m <sup>2</sup>	0,000	1 287,44	0,00
34	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m <sup>2</sup>	0,000	370,53	0,00
35	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,000	39 355,92	0,00

**D 4 Vodorovné konstrukce 17 544,34**

36	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m <sup>2</sup>	20,560	236,55	4 863,47
37	K	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m <sup>2</sup>	20,560	8,38	172,29
38	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	4,752	139,21	661,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	3 045,90	0,00
40	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	2,851	4 155,40	11 847,05
41	K	452384131	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. B 7,5 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 mm2	m	0,000	823,75	0,00
42	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	0,000	856,20	0,00
43	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 836,56	0,00
44	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	0,000	164,33	0,00

D 5 Komunikace pozemní 25 199,98

45	K	594511111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	20,560	985,99	20 271,95
46	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	20,560	239,69	4 928,03

D 8 Trubní vedení 0,00

47	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	0,000	880,27	0,00
48	K	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 800 do 1000 mm	kus	0,000	1 308,38	0,00
49	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	0,000	79,97	0,00
50	M	28617017	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x6000mm SN10	m	0,000	245,97	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

51	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	0,000	1 999,20	0,00
52	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	0,000	3 056,36	0,00
53	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	0,000	4 814,82	0,00
54	M	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000	m	0,000	8 017,72	0,00
55	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,000	3 914,66	0,00
56	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	0,000	102,26	0,00
57	M	553439R1	kotevní trny dl. 250 mm	kus	0,000	471,02	0,00
58	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu	m3	0,000	3 161,03	0,00
59	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	0,000	3 014,50	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	635,35	0,00
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	17,17	0,00
62	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	899,12	0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	68,24	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
64	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	0,000	32,13	0,00
65	M	553431R1.1	Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.	kg	0,000	151,77	0,00
66	M	553431R1.2	Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.	kg	0,000	151,77	0,00
67	M	553431R1.3	Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.	kg	0,000	151,77	0,00
68	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 318,84	0,00
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00
69	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2)	m2	0,000	506,60	0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 02 - Polní cesta CZ2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 02 - Polní cesta CZ2**

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

SO 02 - Polní cesta CZ2

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	0,000	47,10	0,00
2	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	172,71	0,00
3	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,000	314,01	0,00
4	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	0,000	523,35	0,00
5	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	0,000	209,34	0,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	314,01	0,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	575,69	0,00
8	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,000	1 046,70	0,00
9	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	13,29	0,00
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	137,12	0,00
11	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	109,90	0,00
12	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,000	157,01	0,00
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	31,40	0,00
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,000	136,07	0,00
15	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	0,000	628,02	0,00
16	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	418,68	0,00
17	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	837,36	0,00
18	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,000	2 093,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	83,74	0,00
20	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	314,01	0,00
21	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,000	628,02	0,00
22	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	0,000	41,87	0,00
23	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,09	0,00
24	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	0,000	2,09	0,00
25	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	0,000	2,09	0,00
26	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,09	0,00
27	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	0,000	2,09	0,00
28	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	0,000	2,09	0,00
29	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	84,78	0,00
30	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	0,000	104,67	0,00
31	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	104,67	0,00
32	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	47,62	0,00
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	19,36	0,00
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	141,30	0,00
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	139,21	0,00
36	K	181351105	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	62,80	0,00
37	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	8,37	0,00
38	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,000	261,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	22,82	0,00
40	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	72,33	0,00
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>
41	K	274311128	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	0,000	4 427,54	0,00
42	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	0,000	1 017,39	0,00
43	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	0,000	57,99	0,00
44	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,000	32 657,04	0,00
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>
45	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,000	10 037,85	0,00
46	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,000	27 528,21	0,00
47	M	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375	t	0,000	25 748,82	0,00
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>
48	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého	m2	0,000	29,52	0,00
49	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze šterkopísku	m2	0,000	180,03	0,00
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>
50	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	141,30	0,00
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	150,00	0,00
52	K	569831R1	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí	m3	0,000	523,35	0,00
53	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	0,000	16,22	0,00
54	K	573451114	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m2	m2	0,000	57,36	0,00
55	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živící, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	0,000	194,69	0,00
56	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	0,000	985,99	0,00
57	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakémkoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	0,000	239,69	0,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>
58	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	0,000	55,79	0,00
<b>D 997 Přesun suť</b>							<b>0,00</b>
59	K	997013R1	Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	314,01	0,00
60	K	997221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,000	450,00	0,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
61	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	68,24	0,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
62	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	0,000	43,02	0,00
63	M	553431R2	<i>Rošt z profilové oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení roštu, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.</i>	kg	0,000	151,77	0,00
64	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 318,84	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**SO 13 - Přeložka vodovodn...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MĚNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

SO 13 - Přeložka vodovodn...

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

SO 13 - Přeložka vodovodn...

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,000	88,97	0,00
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,000	88,97	0,00
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	198,87	0,00
4	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	0,000	251,21	0,00
5	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	0,000	68,04	0,00
6	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	0,000	47,10	0,00
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,000	107,81	0,00
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	319,24	0,00
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	36,63	0,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	15,70	0,00
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	251,21	0,00
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	117,23	0,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	502,42	0,00
14	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,000	303,54	0,00
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	19,89	0,00

D 2 Zakládání 0,00

16	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	0,000	785,03	0,00
17	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	0,000	481,48	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	994,37	0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
19	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	0,000	19,89	0,00
20	M	28613510	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m	m	0,000	39,77	0,00
21	K	871241101	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 90 x 4,3 mm	m	0,000	43,96	0,00
22	M	28610001	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80	m	0,000	204,11	0,00
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	0,000	81,64	0,00
24	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	0,000	126,65	0,00
25	M	286150R1	elektrokoleno 11-90°, PE 100, PN 16, d 32	kus	0,000	161,19	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikováno na místě dle potřeby</i>				
26	K	877161R1	Napojení přeloženého potrubí na stávající dle zvolené technologie	kus	0,000	13 607,10	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: druh napojení (typ spojky) bude zvolen zhotovitelem na místě dle stavu potrubí, součástí položky je i dodávka materiálu</i>				
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	0,000	13,61	0,00
28	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,000	21,98	0,00
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,000	1 046,70	0,00
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	15,70	0,00
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	0,000	10,47	0,00
32	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	0,000	39,77	0,00
33	K	899913104	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80	kus	0,000	586,15	0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	314,01	0,00
35	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	62,80	0,00
36	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,000	942,03	0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	88,97	0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
38	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	0,000	99,44	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**20 934,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 934,00	21,00%	4 396,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 330,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**20 934,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 934,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

20 934,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MÉNĚPRÁCE-NEDOČERPANÉ POLOŽKY SPP 5\_2023\_FIN\_230523

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

20 934,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 934,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
1	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	0,000	10 467,00	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby</i>				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	0,000	52 335,00	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.</i>				
3	K	012204000	Vytýčení stavby včetně přeložek sítí	Kč	0,000	10 467,00	0,00
4	K	012303000	Geodetické zaměření provedené stavby	Kč	0,000	20 934,00	0,00
5	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	0,000	77 455,80	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP</i>				
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
6	K	03000100R	Náklady na zřízení, provoz, údržbu a odstranění staveniště		0,000	38 000,00	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
7	K	04140300R	Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi	Kč	0,000	10 467,00	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob ve staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny</i>				
D	VRN9		Ostatní náklady				20 934,00
8	K	09150310R	Laboratorní rozbory - zkoušky výluhů zeminy, vybouraných hmot a specifikace chemické úpravy	Kč	0,000	52 335,00	0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: V položce jsou zahrnuty také potřebné zkoušky pro specifikaci chemické úpravy podloží</i>				
9	K	09150312R	Biologický dozor	Kč	1,000	20 934,00	20 934,00
10	K	09150320R	Zajištění publicity projektu	Kč	0,000	20 934,00	0,00
11	K	09150330R	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	0,000	10 467,00	0,00
12	K	09150510R	Slovení ryb a záchranný transfer živočichů	Kč	0,000	15 700,50	0,00
13	K	09150560R	Záchranný archeologický výzkum	Kč	0,000	52 335,00	0,00