

Č.j. objednatele: 889-2022-508207/2
Č.j. zhotovitele: 1503.2051181MMA
UID dokumentu: spudms00000013687254

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK č. 2

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada,
pobočka Teplice

Tel.:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Ústí nad
Labem (na základě plné moci udělené
statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek

Č.j. objednatele: 889-2022-508207/2
Č.j. zhotovitele: 1503.2051181MMA
UID dokumentu: spudms00000013687254

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 0141350186/0100
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na „Výstavba a obnova polních cest HPC1, VPC1 v k.ú. Žim a VPC 2 v k.ú. Bořislav“.

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spočívající v osazení mostního zábradlí na kamenná čela trubního propustku v silnici III/25829, zpevnění dna příkopu podél květnaté louky a provedení odvodnění cesty HPC1 v km 1,8-2,0.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku

2. Z bezpečnostních důvodů je nutné, v místě napojení HPC1 v zatáčce silnice III/25829, na kamenná čela trubního propustku (převádí vodu do prostoru květnaté louky) osadit nesnímatelné mostní zábradlí. Jedná se o zabezpečení proti pádu do příkopu mezi propustkem s kamennými čely a propustkem bez čel u silnice III/25829 a proti pádu do příkopu vedoucího od propustku s kamennými čely kolem květnaté louky (silnice III/25829).
3. Z důvodu zamezení eroze dna příkopu vedoucího od propustku s kamennými čely v zatáčce silnice III/25829 (v místě napojení HPC1) kolem květnaté louky je nutné zpevnění dna tohoto příkopu v pohozem z hrubého drceného kameniva.
4. Z důvodu zavodnění okolního terénu HPC1 v km 1,8-2,0 je nutné v rozsahu těchto km provedení podélné a příčné drenáže pro zajištění zamezení vniku vod z okolního zavodněného terénu do tělesa HPC1.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	508 354,81 Kč
DPH 21 % činí:	106 754,51 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	615 109,32 Kč

Č.j. objednatele: 889-2022-508207/2
Č.j. zhotovitele: 1503.2051181MMA
UID dokumentu: spudms00000013687254

6. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. III Cena díla**, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **12 419 558,00 Kč**

DPH 21 % činí: **2 608 107,18 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **15 027 665,18 Kč**

7. Zároveň se mění osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 13.06.2023

V Chlumci dne 09.06.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5955_1

Stavba: Výstavba a obnova polních cest HPC1, VPC1, VPC5, DPC2, DPC3 a DPC4 v k.ú. Žim - ZL 2

Místo:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			508 354,81
<hr/>			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	508 354,81	106 754,51
Cena s DPH v CZK			615 109,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
5955_1	Výstavba a obnova polních cest HPC1, VPC1, VPC5, DPC2, DPC3 a DPC4 v k.ú. Žim - ZL 2	508 354,81	106 754,51	615 109,32
1_R1	Hlavní polní cesta HPC 1 - vícepráce	508 354,81	106 754,51	615 109,32

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1_R1 - Hlavní polní cesta HPC 1 - vícepráce

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					508 354,81
D 1			Zemní práce					
1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 <i>"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683"</i> 195,5+5,3	m3	200,800			CS ÚRS 2023 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	200,800			CS ÚRS 2023 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>200,8*5</i>	m3	1 004,000			CS ÚRS 2023 01
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>200,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	t	361,440			CS ÚRS 2023 01
5	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683"</i> <i>doplnění zásypu rýh</i> <i>391,0*0,5*1,0-391,0*0,5*0,4</i>	m3	118,350			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			21,0*0,5*0,5-21,0*0,5*0,4					
			Součet					
6	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	213,030			CS ÚRS 2023 01
			"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683"					
			118,35*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"					
7	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,000			CS ÚRS 2023 01
			tl. 100mm					
			220,0*0,5					
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	16,500			CS ÚRS 2023 01
			110,0*0,1*1,5					
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000			CS ÚRS 2023 01
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,465			CS ÚRS 2023 01
			110*0,0315 "Přepočtené koeficientem množství"					
D 2		Zakládání						
11	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	412,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: včetně materiálu					
			"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683"					
			412					
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,128			CS ÚRS 2023 01
			"NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683"					
			2x patka pro ukotvení zábradlí					
			0,4*0,4*0,4*2					
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,280			CS ÚRS 2023 01
			2x patka pro ukotvení zábradlí					
			0,4*0,4*4*2					
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,280			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
18	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms <i>Poznámka k položce: osazení zábradlí , chemická kotva, včetně vyvrtání otvorů viz PD</i> "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683" 0,322+2,0+2,0+2,0+2,0+0,322+0,322+2,0+2,0+0,322	m	13,288			
19	M	553R	mostní zábradlí <i>Poznámka k položce: mostní zábradlí, typ SAM 1.1, povrch úprava - nátěr nebeská modř viz PD</i> "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, jednotková cena dle přílohy R1_CN_0230992_ZÁBRADLÍ.pdf" "SPRÁVNÍ REŽIE ZHOTOVITELE 15%" (6150-744,47)*1,15 13,288	m	13,288			
D 4			Vodorovné konstrukce					
16	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm "NOVÁ POLOŽKA ROZPOČTU, KOEF 0,683" zpevnění dna příkopu 47,0*0,15	m3	7,050			CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot					
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	341,572			CS ÚRS 2023 01

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a
Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ústí nad Labem, EUROVIA CS, a.s.,

par

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Ústí nad Labem** EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2024**.

V Praze dne

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda správní rady

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady