

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 1147-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky
Písek

Kontaktní údaje:

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: + 420 737 223 991

E-mail: pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

a

(2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, na adrese Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.
ředitelem Správy Plzeň

Kontaktní údaje:

Adresa: Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

a

(3) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rakovice**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V rámci zpracování Dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ - 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.; 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - došlo k situaci, že při zjišťování hranic pozemků dotčených obvodem KoPÚ v terénu, nebyly některé lomové body, a tedy i vlastnické hranice, vlastníkem odsouhlaseny a nelze je tedy s určitostí převzít jako hranice obvodu KoPÚ. Z tohoto důvodu byly stanoveny upravené hranice obvodu KoPÚ tak, aby bylo možné všechny lomové body při zjišťování hranic pozemků odsouhlasit, stabilizovat a geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ zapsat do katastru nemovitostí.

Na základě výše uvedeného bude tedy svoláno dodatečné zjišťování hranic nově stanoveného obvodu KoPÚ v terénu s dotčenými vlastníky.

Z těchto důvodů budou posunuty termíny těchto Dílčích částí, a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Původní termín: 30.06.2023

Nový termín: 15.11.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Původní termín: 30.06.2023

Nový termín: 15.11.2023

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Původní termín: 30.06.2023

Nový termín: 15.11.2023

Dále také dochází k adekvátnímu posunutí termínů následujících Dílčích částí díla:

6.2.7 Rozbor současného stavu

Původní termín: 30.06.2023

Nový termín: 15.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín: 31.08.2023

Nový termín: 15.01.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč - cena beze změny

Původní termín: 31.08.2023

Nový termín: 15.01.2024

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") a 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.1 i) c)

Původní termín: 30.06.2024

Nový termín: 15.11.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1
Zákona

Původní termín: 31.03.2025

Nový termín: 15.08.2025

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice

Datum: 19.06.2023

Za Zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 16.06.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Mgr. Barbora Salátová
jednatelka

V technických záležitostech:

Místo: Písek

Datum: 16.06.2023

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za Objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Správa Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 19.06.2023

Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Správy Plzeň

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rakovice -
Dodatek č. 1