

Dodatek č.3
ke
SMLouvĚ O DíLO
č. 41-2022-508207
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Děčín

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:	+420 725 901 576, 721 451 254
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČ/DIČ: 27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD, AD pro opatření KoPÚ Verneřicko a Dolní Habartice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je snížení hodnoty závazku ze smlouvy v hodnotě – 5 000Kč bez DPH čistých méněprací za službu zajištění stavebního povolení dle bodu 4.2. písmene b) smlouvy pro SO3.1 – Mokřad 12 dle vyčíslení v bodě 5.2 smlouvy z důvodu snížení rozsahu předmětu části b) objednatel na základě nesouhlasu vlastníka pozemku s realizací podobjektu.

Čl. II

Rozsah změn

- 2.1 V Čl. V se mění bod 5.2 takto:

Cena za zajištění stavebního povolení činí 10.000,- Kč bez DPH, tj. 12.100,- Kč s DPH.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č.3 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 26.06.2023

V Brně dne 23.06.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel