

## Akce: Realizace polních cest HC2B-R a HC2C-R v k.ú. Štítary

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti SoD  
 Zahájení prací : do 5 pracovních dnů od předání staveniště  
 Dokončení stavebních prací : 15. října 2023  
 Dokončení výsadby zeleně: 10. listopadu 2023  
 Předání a převzetí díla : 12. listopadu 2023  
 Uzlový bod 1: do 98 dní od nabytí účinnosti SoD  
 Uzlový bod 2: do 119 dní od nabytí účinnosti SoD  
 Uzlový bod 3: do 126 dní od nabytí účinnosti SoD

	ROK	1. rok																								
		1. měsíc			2. měsíc				3. měsíc					4. měsíc				5. měsíc			6. měsíc					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Polní cesta H2B-R</b>																										
Kácení		█			█																					
Zemní práce					█				█																	
Sanace aktivní zóny, úprava pláň					█				█					█												
Trativody z drenážních trubek					█				█																	
Podkladní vrstvy ze štěrku									█					█												
Recyklace podkladní vrstvy za studena														█												
Asfaltové vrstvy														█				█								
Realizace propustku					█				█																	
Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot		█																								
<b>Polní cesta H2C-R</b>																										
Kácení		█			█																					
Zemní práce					█				█																	
Sanace aktivní zóny, úprava pláň					█				█					█												
Trativody z drenážních trubek					█				█																	
Podkladní vrstvy ze štěrku									█					█												
Asfaltové vrstvy														█				█								
Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot		█																								
<b>Doprovodná zeleň</b>																										
Výsadba zeleně																		█			█					
Uzlový bod 1 - příprava pláň														★												
Uzlový bod 2 - položení podkladních vrstev																		★								
Uzlový bod 3 - položení finálních vrstev																		★								
Dokončení stavebních prací																		★								
Dokončení výsadby zeleně																		★								
Předání a převzetí díla																		★			★					

*Dne: 8.5. 2023*