

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 462

j.gasek@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

e-mail:

tel./fax:

bankovní spojení:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 –
Jinonice

X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti

Východ

a X X X X X X X X X X, ekonom

Oblasti Východ (zmocněnci)

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

8yuchp8

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

UniCredit Bank Czech Republic

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

and Slovakia, a.s., Praha

5061885001/2700

60838744

CZ60838744; je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **7634**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 12. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. V průběhu realizace díla došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. V důsledku těchto změn je nutno posunout termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla.
3. Z hlediska doby plnění díla zhotovitel plnil dílo v souladu se smlouvou po celou dobu jejího trvání. Potřeba posunutí termínu splnění díla vznikla v důsledku vyšší moci, kdy dne 23.5.2023 postihl oblast místa plnění díla nebezpečný hydrometeorologický jev v podobě vydatných přívalových dešťových srážek. Tyto klimatické podmínky s bleskovým přívalem vodní masy způsobily u stavebního objektu SO 03 Polní cesta C3 destrukci rigolu, který slouží jako prvek k odvodnění polní cesty. Dne 20.6.2023 byla na stavbě provedena kontrolní prohlídka za účasti SPÚ, Pobočky Zlín jako realizující pobočky, SPÚ Oddělení investičních činností jako odborného konzultanta objednatele, zhotovitele stavby, zástupce obce Nedašov, autorského dozoru stavby a technického dozoru stavebníka za účelem stanovení dalšího postupu všech zúčastněných stran pro nápravu způsobených škod, které budou následně řešeny samostatným dodatkem.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nezbytné potřebě posunutí termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z důvodu vyšší moci tak, aby mohlo být navrženo odstranění škod vzniklých na díle a následně realizováno jejich odstranění.

I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 1. a bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2023.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **12. 1. 2022**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **17. 1. 2022**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 12. 2023**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31. 12. 2023**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 12. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Plná moc

Ve Zlíně dne: 28. 6. 2023

Ve Zlíně dne: 28. 6. 2023

objednatel

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel

STRABAG a.s.
X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti Východ
X X X X X X X X X X, ekonom Oblasti Východ
na základě plné moci

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

z m o c ň u j e

X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, vedoucího OTÚ
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ředitele oblasti VÝCHOD
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ekonoma oblasti
VÝCHOD

(dále společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 2.1.2023

.....
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.