

Z Á Z N A M

z jednání výrobního výboru při zpracování projektové dokumentace na akci :

„Realizace KoPÚ Žákovice – III. etapa“

konaného dne 9.3.2022 na místě stavby a v kanceláři OÚ Žákovice

Přítomni : ČR-SPÚ, pob. Přerov : Mgr. Vítězslav Pešl
Obec Žákovice: Josef Mikulík
KOINVEST s.r.o. Ing. Blahoslav Kopeček, Ing. Pavel Fiala

1. Rozpracovanost PD

Bylo provedeno geodetické zaměření, geotechnický průzkum, zjištěny údaje ČHMÚ a informace o výskytech inženýrských sítí od jejich správců. Byl předložen koncept PD s jednotlivými objekty s následujícími parametry :

	Výška hráze (oproti terénu)	Plocha zátopy při H _Z	Hloubka vody při H _Z
VN 1	5 m	13.750 m ²	4,0 m
VN 2	2,7 m	1.480 m ²	2,75 m
VN 3 (poldr)	1,5 m	1.240 m ² (PV)	1,35 m (PV)
VN 4 (poldr)	1,4 m	1.620 m ² (PV)	1,45 m (PV)

Pozn : PV – povodňová vlna

2. Bylo konstatováno a upřesněno :

- pokud možno, bude PD zpracováno s vyrovnanou bilancí zemin (není vhodná lokalita pro jejich uložení)
- poldry (VN3 a VN4) budou ponechány suché
- jelikož není známo přesné umístění meliorací, PD bude obsahovat vzorový výustní objekt (ukončení) případného melioračního potrubí v zátopě. Objednatel dodá zhotoviteli upřesněné umístění meliorací

Zapsal : Ing. Blahoslav Kopeček