

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Studánka u Tachova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 600	56 000	30.11.2017
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	310	800	248 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.12.2023
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	711	70	49 770	30.11.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	413 700	30.4.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	6	6 000	36 000	31.12.2023
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100bm	14	4 286	60 004	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	310	320	99 200	30.4.2018
	Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	31.1.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	310	320	99 200	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	1	39 168	39 168	30.12.2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	2	8 000	16 000	29.2.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 145 042	29.2.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	308	950	292 600	30.6.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	660	19 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	308	800	246 400	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					618 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	308	320	98 560	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					98 560	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	600	90 000	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 145 042,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	618 800,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	98 560,00 Kč
4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč	90 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 952 402,00 Kč
DPH 21% v Kč	410 004,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 362 406,42 Kč

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 30.05.2023

Věc : KoPÚ Studánka u Tachova - žádost o dodatek k SOD č. 10-2017-504204/7 – rozšíření obvodu KoPÚ.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení byla několikrát řešena situace ohledně vodní nádrže VN5 na rozhraní k.ú. Tachov a k.ú. Studánka u Tachova. Na jednání sboru zástupců dne 2.3.2023 byl dohodnut následující postup ve věci vodní nádrže VN5.

- Podle hydrologických dat bude přepočtena potřeba zadržení vody v prostoru vodní nádrže VN5, následně bude návrh nově navržené vodní nádrže VN5 nebo soustavy více nádrží, upraven tak, aby se nezasahovalo do prostoru územní rezervy pro místní komunikaci (dle ÚP Tachov)
- V případě, že by soustava nádrží zasahovala mimo obvod KoPÚ, bude tento návrh nejprve projednán zástupci Obce Studánka a Města Tachov, v případě jejich souhlasu bude rozšířen obvod KoPÚ dle potřeby.

Dne 16.5.2023 byl sbor zástupců vlastníků pozemků, včetně zástupců obce Studánka a Města Tachov seznámen s návrhem soustavy vodních nádrží. Z důvodu požadované kapacity vodních nádrží společně s podmínkou Města Tachov (minimální zásah do územní rezervy pro MK), byl představen návrh na rozšíření obvodu KoPÚ. Všichni přítomní s návrhem soustavy vodních nádrží spolu s nutností rozšíření obvodu KoPÚ souhlasili.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD spočívajícím v navýšení počtu MJ jednotlivých etap prací a ve změně termínů plnění jednotlivých etap prací tak, jak je uvedeno níže v tabulkách položkového výkazu.

Děkuji za spolupráci

Navýšení měrných jednotek a kalkulace víceprací

Číslo etapy	Etapa	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena vícepráce
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2	6000	12000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	6000	36000
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2	8000	16000
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	8000	16000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2	950	1900
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2	800	1600
3.6.	Mapové dílo	ha	2	320	640
	CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH				84140

Návrh na posun termínu

Číslo etapy	Etapa	Původní termín	Navržený termín
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.11.2017 Odevzdáno	31.12.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.10.2019 (dle dodatku č.3) Odevzdáno	31.12.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu - Aktualizace	30.4.2018 Odevzdáno	31.1.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - Aktualizace	30.12.2019 (dle dodatku č.4) Odevzdáno	29.2.2024
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.6.2023	30.6.2024
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.11.2023	30.11.2024
3.6.	Mapové dílo	Do 3 měsíců od výzvy objednatel	