

Č. sml. objednatele: 289-2023-520201

UID dokumentu: spudms13481012

Č. sml. zhotovitele: 231120293D003

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka  
KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247

E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz);

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky  
Jihlava

Tel.: +420 724 970 469

E-mail: [j.cermak@spucr.cz](mailto:j.cermak@spucr.cz);

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Sídlo:** Rubeška 215/1 190 00 Praha 9

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel./fax: +XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **MS v Praze**, oddíl **B**, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: „**Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

### **Čl. I Zdůvodnění změn**

1. Při realizaci polní cesty byl ve staničení 0,080 km objeven propustek, který je tvořen z betonového potrubí. Betonové trubky jsou značně poškozené. Z tohoto důvodu bude propustek vyměněn za nový a jeho čela budou odlážděna kamenem.
2. Ve staničení 0,180 km byla v projednána změna polohy propustku DN600. Jedná se o směrovou úpravu s prodloužením délky propustku o 4,5 m.
3. Ve staničení 0,530 km v prostoru křižovatky je odvodnění nedostatečné. Voda přitékající z levého i pravého příkopu (od konce staničení k začátku) nemá možnost odtoku. Z tohoto důvodu jsou navrženy dva propustky, které navazují na levý a pravý příkop podél komunikace.
4. Z těchto důvodů dochází k dodatečným pracím v hodnotě 407 558,30 Kč bez DPH, to je 493 145,54 Kč s DPH.
5. V prostoru křižovatky (staničení 0,530 km) byl plánovaný propustek, který měl převádět vodu z levého příkopu do pravého. Po přibližně 200 m dochází k převádění vody stávajícím propustkem z pravého příkopu zpět na levou stranu, kde se následně rozlévá do pole. Aby se vyhnulo zbytečnému převádění vody, bude tento navržený propustek zrušen.
6. Vzniknou méněpráce v hodnotě 102 583, 24 Kč bez DPH, to je 124 125,72 Kč s DPH.
7. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně čl. V – Doba plnění.

### **Čl. II Změna Čl. III Cena díla**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Celková cena za provedení díla:          |                          |
| bez DPH činí                                | <b>14 078 016,85 Kč,</b> |
| DPH 21 % činí                               | <b>2 956 383,54 Kč,</b>  |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | <b>17 034 400,39 Kč.</b> |

### **Čl. III Změna Čl. V Doba plnění**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: <b>realizace polní cesty</b> | <b>21. 8. 2023</b>  |
| <b>výsadba zeleně</b>  | <b>31. 10. 2023</b> |
| 2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:                  |                     |
| a. Termín předání a převzetí staveniště:                           | <b>5. 4. 2023</b>   |
| b. Termín zahájení stavebních prací:                               | <b>11. 4. 2023</b>  |
| c. Termín dokončení stavebních prací:                              | <b>21. 8. 2023</b>  |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně:                                | <b>31. 10. 2023</b> |
| e. Termín předání a převzetí díla:                                 | <b>31. 10. 2023</b> |
| (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)           |                     |

Č. sml. objednatele: 289-2023-520201

UID dokumentu: spudms13481012

Č. sml. zhotovitele: 231120293D003

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Dokončení zemních prací – pláně - termín plnění do: 25. 6. 2023**

**Dokončení podkladních vrstev - termín plnění do: 25. 7. 2023**

**Dokončení asfaltových vrstev - termín plnění do: 10. 8. 2023**

#### **Čl. IV Změna Čl. XIX Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný týdenní harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací
  - c. Přílohou č. 3 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě 21. 7. 2023

V Jihlavě 21. 7. 2023

.....  
**Mgr. Silvie Haverlandová LL.M,**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXX**  
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....  
Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava

# Časový harmonogram prací

## Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohožná u Jihlavy

		2023																																				
		duben					květen					červen					červenec					srpen																
Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohožná u Jihlavy		týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35										
SO 101 Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohožná u Jihlavy																																						
zemní práce																																						
zakládání																																						
vodorovné konstrukce																																						
kommunikace pozemní																																						
úpravy povrchů																																						
trubní vedení																																						
osatní k. a práce																																						
přesun sutě																																						
přesun hmot																																						
zemní práce při exter. Mont. Pracích																																						
vedlejší rozpočtové a ostatní náklady																																						
SO 802 Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohožná u Jihlavy																																						
SO 802 Doplnění výsadby IP21																																						
výsadba																																						
vedlejší a rozpočtové a ostatní náklady																																						

15.IV začátek

21.VIII konec

**Uzlové body**

Dokončení zemních prací - pláně 25.6.2023

Dokončení podkl vrstev nestmelených - šd -25.7.2023

Dokončení asf. vrstev 10.8.2023

Dokončení stavebních prací - do 21.8.2023

Dokončení a výsadba zeleně - do 31.10.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy_Bilance víceprací a méněprací 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Rohozná u Jihlavy
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.		
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12. 7. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 97 395,57	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 207 579,49	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 304 975,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 304 975,06</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">304 975,06</td> <td style="text-align: right;">64 044,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>369 019,82</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	304 975,06	64 044,76	<b>Cena s DPH</b>			<b>369 019,82</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	304 975,06	64 044,76														
<b>Cena s DPH</b>			<b>369 019,82</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
916/2021_S O101_2	Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy_Bilance víceprací a méněprací 2	304 975,06	0,00	64 044,76	369 019,82	0,00	304 975,06	0,00	0,00	0,00
MNP_2	Méněpráce_2	-102 583,24	0,00	-21 542,48	-124 125,72	0,00	-102 583,24	0,00	0,00	0,00
VCP_2	Vícepráce_2	407 558,30	0,00	85 587,24	493 145,54	0,00	407 558,30	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>304975,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64044,76</b>	<b>369019,82</b>	<b>0,00</b>	<b>304975,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

**Objekt:** Méněpráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>-27 794,35</b>	<b>-74 788,89</b>	<b>-102 583,24</b>		<b>-70,706</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>-7 027,16</b>	<b>-1 438,66</b>	<b>-8 465,82</b>			<b>-22,464</b>
1	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-26,590	42,00	0,00	-1 116,78	-1 116,78	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol B7 Výkop"-11,59									
			"dle výkazu kubatur pol B11 úprava navazujícího příkopu"-15									
			Součet									
2	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-15,180	1,00	0,00	-15,18	-15,18	0,001	-0,013	
			"dle výkazu kubatur pol B8 pažení stěn rýh"-15,18									
			Součet									
3	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-15,180	1,00	0,00	-15,18	-15,18	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol B8 pažení stěn rýh"-15,18									
			Součet									
13	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	-9,110	32,00	0,00	-291,52	-291,52	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol B9 Násyp"-9,11									
4		58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	-22,451	313,00	-7 027,16	0,00	-7 027,16	1,000	-22,451	
			"dle výkazu kubatur pol B10 potřeba násypového materiálu"-10,93*1,23*1,67									
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>-6 660,00</b>	<b>-6 660,00</b>		<b>-2,011</b>	
5	R	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	-15,000	444,00	0,00	-6 660,00	-6 660,00	0,134	-2,011	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

Objekt: Méněpráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol B12 zpevnění lomovým kamenem"-15		-15,000						
			Součet		-15,000						
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>-6 195,00</b>	<b>-6 195,00</b>		<b>0,000</b>
6	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	-15,000	413,00	0,00	-6 195,00	-6 195,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B14 podklad z betonu 100 mm"-15		-15,000						
			Součet		-15,000						
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,00</b>	<b>-3 960,00</b>	<b>-3 960,00</b>		<b>-0,257</b>
7	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm	m2	-15,000	264,00	0,00	-3 960,00	-3 960,00	0,017	-0,257
			"dle výkazu kubatur pol B13 vyspárování"-15		-15,000						
			Součet		-15,000						
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-20 767,19</b>	<b>-43 221,29</b>	<b>-63 988,48</b>		<b>-45,975</b>
8	R	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	-2,000	6 984,00	0,00	-13 968,00	-13 968,00	14,150	-28,299
			"dle výkazu kubatur pol B6 čelo propustku DN 600 – základ"-2		-2,000						
9	R	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	-7,590	2 181,00	0,00	-16 553,79	-16 553,79	0,885	-6,720
			"dle výkazu kubatur pol B3 zřízení propustku z trub DN 600"-7,59		-7,590						
10		59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	-7,666	2 709,00	-20 767,19	0,00	-20 767,19	0,600	-4,600
			"dle výkazu kubatur pol B4 dodání ŽB trub 40/250"-7,59*1,01		-7,666						
11	R	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-2,750	4 618,00	0,00	-12 699,50	-12 699,50	2,311	-6,356
			"dle výkazu kubatur pol B5 obetonování propustku"-2,75		-2,750						
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	<b>-13 243,23</b>	<b>-13 243,23</b>		<b>0,000</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

Objekt: Méněpráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-44,590	134,00	0,00	-5 975,06	-5 975,06	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol C13 vodorovná doprava hmot"-44,59		-44,590						
15	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-401,310	18,00	0,00	-7 223,58	-7 223,58	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol kC14 příplatek celkem do 10 km"(-44,59)*9		-401,310						
			Součet		-401,310						
16	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-44,590	1,00	0,00	-44,59	-44,59	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur C15 poplatek za uložení na skládku – beton"-44,59		-44,590						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>-70,71</b>	<b>-70,71</b>		<b>0,000</b>
12	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-70,706	1,00	0,00	-70,71	-70,71	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>-27 794,35</b>	<b>-74 788,89</b>	<b>-102 583,24</b>		<b>-70,706</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

**Objekt:** Vícepráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>125 189,92</b>	<b>282 368,38</b>	<b>407 558,30</b>		<b>212,898</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>38 048,91</b>	<b>15 977,76</b>	<b>54 026,67</b>			<b>121,642</b>
1	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	101,880	42,00	0,00	4 278,96	4 278,96	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol A7 Výkop"56,88		56,880							
			"dle výkazu kuabtur pol A12 úprava navazujícího příkopu"45		45,000							
			Součet		101,880							
2	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	94,800	1,00	0,00	94,80	94,80	0,001	0,080	
			"dle výkazu kubatur pol A8 pažení stěn rýh"94,8		94,800							
			Součet		94,800							
3	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	94,800	1,00	0,00	94,80	94,80	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol A8 pažení stěn rýh"94,8		94,800							
			Součet		94,800							
16	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	101,880	54,00	0,00	5 501,52	5 501,52	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol C4 vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km"56,88+45		101,880							
17	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	3 260,160	1,00	0,00	3 260,16	3 260,16	0,000	0,000	
			"dle výkazu kubatur pol C5 příplatek za další km		3 260,160							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

**Objekt:** Vícepráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	R	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	28,440	32,00	0,00	910,08	910,08	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A9 Násyp"28,44		28,440						
5	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,880	88,00	0,00	1 837,44	1 837,44	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A10 zásyp vybouraného propustku"20,88		20,880						
			Součet		20,880						
6		58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	121,562	313,00	38 048,91	0,00	38 048,91	1,000	121,562
			"dle výkazu kubatur pol A11 potřeba násypového materiálu"59,18*1,23*1,67		121,562						
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>19 980,00</b>		<b>6,032</b>
7	R	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	45,000	444,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,134	6,032
			"dle výkazu kubatur pol A13 zpevnění lomovým kamenem"45		45,000						
			Součet		45,000						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>18 585,00</b>	<b>18 585,00</b>		<b>0,000</b>
15	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	45,000	413,00	0,00	18 585,00	18 585,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A15 podklad z betonu 100 mm"45		45,000						
			Součet		45,000						
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>		<b>0,770</b>
9	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm	m2	45,000	264,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,017	0,770
			"dle výkazu kubatur pol A14 vyspárování"45		45,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

**Objekt:** Vícepráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Součet					45,000							
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>87 141,01</b>	<b>199 001,86</b>	<b>286 142,87</b>	<b>84,455</b>		
21	R	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000	6 172,87	0,00	37 037,22	37 037,22	5,800	34,802	
"dle výkazu kubatur pol A6 čelo propustku DN 400 – základ"6					6,000							
22	R	919535557	Obetonování trubního propustku betonem bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	21,330	4 618,00	0,00	98 501,94	98 501,94	2,267	48,349	
"dle výkazu kubatur pol A5 obetonování propustku s kari sítí"21,33					21,330							
19	R	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	47,400	100,04	0,00	4 741,90	4 741,90	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A3 zřízení propustku z PVC trub DN					47,400							
20		28611110	trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12	m	48,592	1 793,32	87 141,01	0,00	87 141,01	0,027	1,304	
"dle výkazu kubatur pol A4 – dodání PVC trub DN 400/6000 SN 12"47,4*1,01					47,874							
47,874 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství					48,592							
10	R	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	56,900	1 032,00	0,00	58 720,80	58 720,80	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A1 bourání propustku z trub DN 400"44,4					44,400							
"dle výkazu kubatur pol B1 bourání propustku z trub DN 400"12,5					12,500							
Součet					56,900							
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>0,00</b>	<b>16 730,86</b>	<b>16 730,86</b>	<b>0,000</b>		
11	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	55,760	134,00	0,00	7 471,84	7 471,84	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol C13 vodorovná doprava hmot"43,51+12,25					55,760							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy\_Bilance víceprací a méněprací 2

**Objekt:** Vícepráce\_2

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Rohozná u Jihlavy

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	501,840	18,00	0,00	9 033,12	9 033,12	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol kC14 příplatek celkem do 10 km"(43,51+12,25)*9		501,840						
			Součet		501,840						
13	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55,760	1,00	0,00	55,76	55,76	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur C15 poplatek za uložení na skládku – beton "43,51+12,25		55,760						
18	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	170,140	1,00	0,00	170,14	170,14	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur po C6 poplatek za uložení na skládku - zemina"(56,88+45)*1,67		170,140						
			Součet		170,140						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>212,90</b>	<b>212,90</b>		<b>0,000</b>
14	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	212,898	1,00	0,00	212,90	212,90	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>125 189,92</b>	<b>282 368,38</b>	<b>407 558,30</b>		<b>212,898</b>