

## Dodatek č. 6

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 929-2019-523206

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Dagmar Benešová, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo
<b>Adresa:</b>	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Telefon:</b>	+420 721 935 114
<b>E-mail :</b>	znojmo.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	262 71 044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stošíkovice na Louce** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Smluvní strany se dále dohodly tak, že dodatkem č. 1 sjednaný **termín předání** hlavního celku **3.4. Návrhové práce**, dílčí část **3.4.3.** Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 31. 7. 2023 je dohodou stran **nově stanoven na 31. 1. 2024.**

Důvodem pro posunutí termínu shora uvedené dílčí části je skutečnost, že bude sjednocen termín předání dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice s termínem předání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to vzhledem k charakteru předpokládané změny katastrální hranice, která bude provedena až se zápisem výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 929-2019-523206 ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 21. 7. 2023      V Brně dne dle el. podpisu 26. 7. 2023

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Zdeněk Láska  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stošíkovice na Louce - Dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	x	x	30. 11. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	180	x	x	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	x	x	31.10.2021
	Dokumentace zjišťování průběhu hranic KoPÚ v rozšířeném obvodu	ks	1		x	31.5.2022
	<b>Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice</b>	100 bm	9	x	x	<b>31.1.2024</b>
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	8	x	x	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	578	x	x	31. 7. 2022
	Rozbor současného stavu - víceparé	ks	2	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	578	x	x	31.7.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceparé	ks	2	x	x	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	<b>31. 7. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	578	x	x	30. 4. 2023
	Vypracování plánu společných zařízení - víceparé	ks	2	x	x	
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	x	x	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	x	x	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	578	x	x	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceparé	ks	2	x	x	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					x	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	578	x	x	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele nejpozději však do 31. 3. 2024</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					x	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 378 380 Kč</b>
DPH 21% v Kč	709 459,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 087 839,80 Kč</b>

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 21. 7. 2023

V Brně dne dle el. podpisu 26. 7. 2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....

Ing. Zdeněk Láška

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek