

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy Osnice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kladno
Adresa:	Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Zastoupen:	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:	+420 XXXXXX, +420 XXXXXX
E-mail :	kladno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	+420 XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „**Jednoduché pozemkové úpravy Osnice**“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je vyřazení etapy 6.3.5. *Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení* z důvodu absence odvolání.
2. Úprava znění SOD v čl. 6.4.4., 6.4.5. a 6.4.6.
3. Změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech.

Ad 1) V té souvislosti ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – JPÚ Osnice týkající se níže uvedené etapy:

Původní položkový výkaz:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – JPÚ Osnice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.3.5.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	4000	4 000	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nový položkový výkaz:

6.3.5.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	0	4000	0	-
--------	--	----	---	------	---	---

Ad2) Ve smyslu uvedené změny znění SOD se v čl. 6.4.4. věty první slovní spojení obnovu katastrálního operátu nahradí slovy dokumentace ke vkladu do katastru nemovitostí. V čl. 6.4.5 se znění k obnově katastrálního operátu zamění slovy ke vkladu do katastru nemovitostí. V čl. 6.4.6. smlouvy se slovní spojení § 57 odst. 2 nahradí zněním § 56 odst. 4.

Ad3) Ve smluvních záležitostech byla oprávněná jednat XXXXXX, nově bude ve smluvních záležitostech oprávněná jednat Ing. Dagmar Maňasová.

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem 3. odst. 3.2. a 3.3. SOD č. 1/2021-537204, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kladně dne 3. 5. 2023

V Plzni dne 3. 5. 2023

.....
Ing. Dagmar Maňasová
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Martin Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.