

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta při
realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace
průsaků“
(dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 24.3.2023 dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě
plné moci ze dne 22. 11. 2022

Zastoupen ve věcech technických:
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 117729743/0300
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526 je plátcem DPH
Tel:
E-mail:

ID DS: ghccgrc
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 775.
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Čl. II

Předmět a důvod dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna doby plnění.
- 2.2 Stavba „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ nebyla dosud dokončena a předána objednateli, proto se smlouva mění takto:
- V čl. IV Doba plnění, odst. 4.1 se ruší text: nejdéle však do **31.7.2023**. a nahrazuje se tímto textem: nejdéle však do **31.12.2023**.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, je opatřen elektronickými podpisy.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Ostravě 31.7.2023

Za objednatele:

V Brně 28.7.2023

Za zhotovitele:

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.