

Č.j. objednatele: 707-2023-520205  
Č.j. zhotovitele: 147/1/2023 (1856.3241147VST)

**Dodatek č.1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad  
Sázavou  
Tel.: +420 724 906 472  
E-mail: [p.pejchal@spucr.cz](mailto:p.pejchal@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
**Sídlo:** U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní  
rady  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jánem Španěm, členem správní rady  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: bjpdzta  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1005845621/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín“ č.

Č.j. objednatele: 707-2023-520205  
Č.j. zhotovitele: 147/1/2023 (1856.3241147VST)

objednatele 707 - 2023 - 520205, č. zhotovitele 147/1/2023 (1856.3241147VST), ze dne 23. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).

### ČI. I.

#### Odůvodnění

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne roku 2023 (od 10. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

Na základě požadavku zhotovitele dochází tímto dodatkem ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele. Zároveň dochází v čl. XVI, odst. 3 smlouvy ke změně kontaktní osoby objednatele pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu.

### ČI. II.

#### Tímto dodatkem se mění:

1. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za zhotovitele.
3. Kontaktní osoba objednatele pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, uvedená v čl. XVI, odst. 3. smlouvy, a to Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou, tel. +420 724 906 472, E-mail: [p.pejchal@spucr.cz](mailto:p.pejchal@spucr.cz).

### ČI. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 3.8.2023

V Jihlavě dne 3.8.2023

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
EUROVIA CS, a.s.  
XXXXXXXXXX

Za správnost:

.....  
Ing. Petr Pejchal  
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

