

## DODATEK Č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 114-2023-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Pavlína Kavanová, odborný referent, pobočka Znojmo

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

##### (2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

##### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Damnice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **nových dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění u **Hlavního celku 6.2 Přípravné práce**, dílčí části **6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ**, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 19 MJ, z původních 141 nově na 160, což při ceně 2.500,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě **47.500,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že Katastrální pracoviště Znojmo požádalo o změnu rozsahu zjišťování hranic při určení obvodu JPÚ. Z důvodu zajištění homogenity celého mapového díla požádalo o zjišťování hranic na vnitřním obvodu i v místech s lomovými body s KK3. Dalšími důvody pro dodatečné práce jsou zapracování žádosti ŘSD o vyloučení parcel z pozemkové úpravy v úseku silnice I/53 a vyloučení vlastnických hranic KN parcel po vzájemné konzultaci s pobočkou Znojmo.

**Hodnota změny závazku podle dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 47.500,- Kč bez DPH představuje 1,45 % původní hodnoty závazku.**

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. 3.1** smlouvy takto:

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

**3.1.** Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1.812.200,- Kč
Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH	1.138.500,- Kč
Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ celkem bez DPH	379.500,- Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>3.330.200,- Kč</b>
DPH 21 %	699.342,- Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>4.029.542,- Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 15. 8. 2023

**EKOS T, spol. s r.o.**

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 14. 8. 2023

---

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

---

Jméno: Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Damnice - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>6.2.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	<b>1 500,00</b>	12 000,00	30. 4. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>3 000,00</b>	24 000,00	
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	759	<b>1 000,00</b>	759 000,00	30. 7. 2023
6.2.4.	<b>Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b>	<b>100 bm</b>	<b>160</b>	<b>2 500,00</b>	<b>400 000,00</b>	30. 11. 2023
	Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	20	<b>500,00</b>	10 000,00	30. 11. 2023
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	759	<b>800,00</b>	607 200,00	31. 1. 2024
<b>Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 812 200,00</b>	<b>31.1.2024</b>
<b>6.3.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělů</b>					
6.3.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	759	<b>1 500,00</b>	1 138 500,00	30. 11. 2024
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
<b>Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 138 500,00</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>6.4.</b>	<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav</b>	ha	759	<b>500,00</b>	379 500,00	31. 3. 2025
<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>379 500,00</b>	<b>31.3.2025</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 812 200,00	
2. Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					1 138 500,00	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					379 500,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 330 200,00</b>	
DPH 21% v Kč					699 342,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>4 029 542,00</b>	

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 15. 8. 2023

V Třebíči dne dle el. podpisu 14. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel