

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 14/2018-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 14/2018-537100) uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA z důvodu složitosti projednání plánu společných zařízení v k.ú. Tismice a k.ú. Mrzky a z důvodu okolností nastalých v souvislosti s dodržováním opatření vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu v důsledku epidemie COVID-19 u fakturačního celku 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a prodloužení smluvního termínu do 30.11. 2021.

Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termín u uvedeného dílčího fakturačního celku takto :

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i. a) Výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Práce budou provedeny do 30.11.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 8. 9. 2021

V Praze dne: 8. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Milan Nový,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA

Přílohy: Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Tismice

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Tismice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	500	17 500	31.8.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	293	900	263 700	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	9	2 500	22 500	31.3.2019
3.4.2.1	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	9	900	8 100	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 600	268 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.4.3.1.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000	8 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 600	14 400	30.4.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	292	300	87 600	31.3.2020
3.4.4.1	Rozbor současného stavu	ha	9	300	2 700	31.8.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	301	400	120 400	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					846 700	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	301	700	210 700	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 300	39 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	300	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	301	950	285 950	31.8.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					575 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	301	400	120 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	846 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	575 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 542 250 Kč
DPH 21% v Kč	323 873 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 866 123 Kč

V Praze dne 8. 9. 2021

V Praze dne 8. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
 Milan Nový - Jednatel
 reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
 PROJEKCE & AREA G.K.