

číslo smlouvy objednatele č. 1: 60-2023-525202/1, UID dokumentu:spudms00000013530366  
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001480  
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.3100887OKO

## DODATEK č. 1

# SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel č. 1:

##### Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, Ph. D.,

vedoucí pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada

+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Objednatel č. 2:

##### Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

##### v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

číslo smlouvy objednatele č. 1: 60-2023-525202/1, UID dokumentu:spudms00000013530366

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001480

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.3100887OKO

**Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.**

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EUROVIA CS, a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 <b>Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín</b>
zastoupený:	x x x x x x x x x x, x x x x x x x x x x, na základě plné moci
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	bjpdzta
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	<b>CZ45274924 je plátcem DPH</b>

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 20. 4. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice“ (dále také „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění uzlového bodu Provedení stavebního objektu SO02 – Podchod PCH1, a to z důvodu technologicky nevhodných klimatických podmínek pro provádění výkopových a betonářských prací v červnu a červenci 2023. Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas. Úprava termínu uzlového bodu nebude mít vliv na termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla.

### I.

Dosavadní text bodu 5. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 60-2023-525202/1, UID dokumentu:spudms00000013530366

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001480

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.3100887OKO

**Provedení stavebního objektu SO02 – Podchod PCH1, termín plnění do: 31. 10. 2023**

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 20. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 30. 8. 2023

Ve Zlíně dne 30. 8. 2023

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel č. 1**

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín

**objednatel č. 2**

Ve Zlíně dne 29. 8. 2023

.....  
EUROVIA CS, a.s.  
x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x  
na základě plné moci

**zhotovitel**

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Příloha č. 1 dodatku: harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 dodatku: plná moc pro osobu zastupující zhotovitele

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ



Stavba: **Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice**  
Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Objekt	2023												2024					
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	■				■										■			
SO 01 Hlavní polní cesta HC2		■	■	■		■	■	■					■	■	■			
SO 02 Podchod PCH1	■	■	■	■	■	■	■	■										

1.uzlový bod : do 31.10.2023 (dokončení SO 02 Podchod PCH1)



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 452 74 924,  
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a  
Ing. Jánem Španěm, členem správní rady  
(dále jen „Společnost“)  
uděluje plnou moc svému zaměstnanci,  
který zastává funkci x x x x x x x x x, EUROVIA CS, a.s.,  
panu x x x x x x x x x  
rodné číslo x x x x x x x x x  
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Zlín**, EUROVIA CS, a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2024**.

V Praze dne: 5. 12. 2022

EUROVIA CS, a.s.

.....  
Ing. Martin Borovka  
předseda správní rady

.....  
Ing. Ján Špaňo  
člen správní rady