

Č.j. objednatele: SPU 364906/2023/Beh
UID objednatele: spudms00000013957590
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)

číslo smlouvy objednatele **882-2023-504101** pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2** (dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupený: Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav a zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada

Pobočky Plzeň,

Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky

Plzeň

+420 727 956 822

Tel.:

plzen.pk@spucr.cz

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený:

Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)

tel./fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX

ID DS:

76fw8mi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX

tel./fax:

XXXXXX

e-mail:

XXXXXX



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



Č.j. objednatele: SPU 364906/2023/Beh
UID objednatele: spudms00000013957590
Č.j. zhotovitele:

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 300748352/0300
IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 56915.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna uzlového bodu – konkrétně úprava textu definované fáze výstavby díla – „Stavba oplocenek – termín plnění do 29.09.2023“. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě zjištěných skutečností.
2. Ke změně uzlového bodu, k úpravě textu definované fáze výstavby dochází z důvodu, že na části ploch, které jsou dotčeny realizací, jsou stále plodiny, které nebyly uživateli sklizeny a brání v realizaci. Jedná se o plochy, na kterých se hospodaří v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. V nově definované fázi výstavby díla budou tyto plochy vyjmuty. Termín plnění uzlového bodu, termín dokončení díla (výsadba) a termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče se nemění.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. Předmět dodatku

1. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu uvedené ve smlouvě v čl. V. odst 6 se mění takto:

Původní text:

Stavba oplocenek – termín plnění do: 29.09.2023

Nový text:

Stavba oplocenek pro:

- TEO 5 na pozemku p.č. 2281 po hranici s pozemkem p.č. 2277 v k.ú. Ves Touškov, tzn. mimo oplocení úseku č. 1
- TEO 4 na pozemku p.č. 2035 v k.ú. Ves Touškov;

termín plnění do: 29.09.2023

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní

Č.j. objednatele: SPU 364906/2023/Beh
UID objednatele: spudms00000013957590
Č.j. zhotovitele:

strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 18.09.2023

V Modřicích dne 13.09.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Bláha
ředitel
STROMMY COMPANY, s.r.o.