

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k. ú. Pařezov

podle § 1981 zákona č. 89/2010 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

(dále jen „**dohoda**“)

Objednatel **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslava Váchalová, vrchní referent Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: +420 724 269 138

e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 0131277

DIC: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEPARD s.r.o.**
Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
IČO/DIČ: 61499552 / CZ61499552
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 28/2017-504202 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pařezov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu

katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 6 dodatků.

2. Zhotovitel dopisem č.j. SPU 370002/2023 ze dne 15. 09. 2023 požádal o ukončení výše uvedené smlouvy bez plnění etapy 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Jako důvod uvádí především stávající ekonomickou situaci, vysokou ztrátovost a nerentabilitu s ohledem na ceny kalkulované v roce 2017.
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

Předmět dohody

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-6, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:
 - Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
 - Dílčí část 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ včetně vícepráce
 - Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb.
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
 - Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu včetně vícepráce
 - Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně vícepráce
 - Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně vícepráce
 - Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona včetně vícepráce
 - Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
 - Dílčí část 3.6. Mapové dílo včetně vícepráce
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na **96** měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání této dohody.

6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 19.09.2023

Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Praze dne 19.09.2023

Viz datum v elektronickém popisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Krátký

jednatel
GEPARD s.r.o.