

**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo č. 249-2023-508207
(dále jen „dodatek“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený:

Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky
Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky
Teplice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Fingerhut, Pobočka Teplice

Tel.: +420 727 956 826

E-mail: teplice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou
společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martina Štrosová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

454328/0300

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

43-4609150277/0100

Bankovní spojení:

ČS, a.s.

Číslo účtu:

8813532/0800

IČ/DIČ:

44567430/CZ44567430

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem ,oddíl C, vložka 2096.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 249-2023-508207 ze dne 6. 4. 2023 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy: Vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení „Polní cesta VC1 v k.ú. Suletice.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Z důvodu nutnosti projednání trvalého a dočasného záboru se soukromými vlastníky pozemků podél polní cesty, jak z hlediska rozsahu stavby, tak z hlediska možnosti umístění zařízení staveniště a deponie materiálu co nejbližší staveništi, umístění sjezdů připojujících sousední parcely na polní cestu a umístění náhradní výsadby tak, aby nebránila záměrům vlastníků sousedních parcel polní cesty.pozemků se mění termín plnění v čl. III, části 3.1.1. a) Projektová dokumentace **z 29. 9. 2023 na 20. 11. 2023.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 249-2023-508207 ze dne 6. 4. 2023
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25. 9. 2023

V Ústí nad Labem dne 21. 9. 2023

.....
objednatel

Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

.....
zhotovitel

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti