

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 26. června 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, dodatku č. 4 ze dne 7. února 2020, dodatku č. 5 ze dne 13. října 2020, dodatku č. 6 ze dne 28. června 2021, dodatku č. 7 ze dne 1. listopadu 2021, dodatku č. 8 ze dne 8. listopadu 2022 a dodatku č. 9 ze dne 3. února 2023, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel společnosti Ing. Pavel Svoboda, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností:	xxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět hlavní cekek díla **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** po etapách na základě požadavků vlastníků a vždy na základě výzvy objednatele. Tyto práce budou zhotoviteli uhrazeny po ukončení etapy a jejím předání objednateli. Výše uvedená část díla bude ukončena nejpozději **do 30. září 2024** (následující rok po roce v němž došlo k zápisu komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí).

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 4. října 2023

V Brně dne 20. září 2023

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti
Geocart CZ spol. s r.o.
(zhotovitel)

.....
Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti
Geocart CZ spol. s r.o.
(zhotovitel)