

Č.j. objednatele: 572-2023-508207-1
UID: spudms00000013995108
Č.j. zhotovitele:

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lucie Kašparová, odborný rada,
Pobočka Teplice

Tel.:	+420 727 956 865
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freyborn – předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín – člen představenstva

Ing. Tomáš Hoza – člen představenstva

tel./fax: +XXXXXXXXXX/+XXXXXXXXXX

Č.j. objednatele: 572-2023-508207-1
UID: spudms00000013995108
Č.j. zhotovitele:
XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, pověřený vedením provozní
jednotky
tel./fax: +XXXXXXXXXX/+XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: Realizace PSZ Řehlovice, Stadice

Místo stavby: k.ú. Řehlovice, k.ú. Stadice, obec Řehlovice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Realizace PSZ Řehlovice, Stadice, č.j. objednatele: 572-2023-508207, jsou vícepráce spojené se zjištěnou skutečností: v rozpočtu pro stavební objekt HC16 v k.ú. Stadice nebyly zahrnuty položky na mýcení křovin u cesty. Dodatečně se také instalují u strmých svahů sítě z kokosových vláken, jako protierozní opatření.

Čl. II Rozsah změny

1. Vícepráce ve znění dodatku č. 1 bez DPH: 688 253,80 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 10 256 687,07 Kč
Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH: 10 944 940,87Kč

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **10 944 040,87 Kč**

DPH 21 % činí: **2 298 248,58 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: **13 242 289,45 Kč**

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

Č.j. objednatele: 572-2023-508207-1

UID: spudms00000013995108

Č.j. zhotovitele:

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 11.10.2023

V Plzni dne 09.10.2023

.....

Ing. Pavel Pojer ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....

XXXXXXXXX
technický vedoucí oblasti
zmocněn

.....

XXXXXXXXX
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Příloha č. 1 – Položkový nabídkový rozpočet k dodatku č. 1 Realizace PSZ Řehlovice, Stadice, vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_804_4

Stavba: Stadice - HC16 - kácení křovin_4

Místo: Stadice

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Datum: 07.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

688 253,80

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

688 253,80

144 533,30

Cena s DPH

v CZK

832 787,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
21_033_804 _4	Stadice - HC16 - kácení křovin_4	688 253,80	144 533,30	832 787,10

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21_033_804_4 - Stadice - HC16 - kácení křovin_4

KSO:

Místo: Stadice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 07.08.2023

Typ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				688 253,80	
D 1			Zemní práce				684 048,14	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 <i>3006,8</i> <i>Součet</i>	m2	3 006,800			CS ÚRS 2023 02
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 <i>908,7</i> <i>Součet</i>	m2	908,700			CS ÚRS 2023 02
3	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého <i>Poznámka k položce:</i> <i>AVE Kompostárna Všebořice</i> <i>Ke sběrnému dvoru 403/4 Ústí nad Labem 400 10</i> <i>"odvoz štěpky z meziskládky na skládku"</i> <i>3006,80+908,70</i> <i>Součet</i>	m2	3 915,500			CS ÚRS 2023 02
4	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3 915,500			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"odvoz na meziskládku

3006,80+908,70

Součet

5	K	182111112	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	1 050,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

"Úsek 1 (km 0,110-0,140) - zářez

30,0*4 "délka*šířka

"Úsek 2 (km 0,215-0,260) - zářez

45,0*2 "délka*šířka

"Úsek 3 (km 0,340-0,425) - zářez

50,0*2 "délka*šířka

35,0*4 "délka*šířka

"Úsek 4 (km 0,500-0,545) - zářez

45,0*4 "délka*prům. šířka

"Úsek 5 (km 0,460-0,540) - násyp

60,0*4 "délka*šířka

20,0*2 "délka*šířka

"Úsek 6 (km 0,600-0,635)

35,0*4 "délka*šířka

Součet

6	M	61894013	sít protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	1 050,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	----	-----------	--	--	----------------

"Úsek 1 (km 0,110-0,140) - zářez

30,0*4 "délka*šířka

"Úsek 2 (km 0,215-0,260) - zářez

45,0*2 "délka*šířka

"Úsek 3 (km 0,340-0,425) - zářez

50,0*2 "délka*šířka

35,0*4 "délka*šířka

"Úsek 4 (km 0,500-0,545) - zářez

45,0*4 "délka*prům. šířka

"Úsek 5 (km 0,460-0,540) - násyp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

60,0*4 "délka*šířka

20,0*2 "délka*šířka

"Úsek 6 (km 0,600-0,635)

35,0*4 "délka*šířka

Součet

D 997

Přesun sutě

4 205,66

7	K	997013811.	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	34,065			
---	---	------------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

AVE Kompostárna Všebořice

Ke sběrnému dvoru 403/4 Ústí nad Labem 400 10

*(3006,80+908,70)/100*0,87*

Součet