

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA č. SPU 146247/2023

Uzavřené na základě

RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ č. 888-2021-571101

Uzavřený podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Zastoupený:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Fakturační adresa:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou
	Státní pozemkový úřad
	Husinecká 1027/11a
	130 00 Praha -Žižkov
	IČO: 013 12 774
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Bohumil Dolanský,
	vedoucí oddělení správy majetku státu
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Tel:	
E-mail:	

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:	MDP GEO, s.r.o.
zastoupený:	Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	
Adresa:	Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2114182171/2700
IČO:	25588303
DIČ:	CZ25588303

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Čl. I.

Předmět

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – Zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu) a podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle Čl. III bodu 2. Rámcové dohody u Rybníka Ves Rudoltice, v k.ú. Ves Rudoltice, Rybníka Dívčí Hrad, v k.ú. Dívčí Hrad a Rybníka Dvorce u Bruntálu v k.ú. Dvorce u Bruntálu. Termín odevzdání byl stanoven do 11.10.2023.

Čl. II.

Důvod dodatku

Dne 9.10.2023 Zhotovitel zaslal žádost o dodatek č. 1 na prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu průtahů při projednávání povolení k nakládání s vodami na Vodoprávní úřadu u Rybníka Dvorce u Bruntálu. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu předání díla a to do **15.11.2023**.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě 11.10.2023

V Luhačovicích 11.10.2023

.....
Objednatel

Mgr. Dana Lišková
ředitel KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Zhotovitel

Ing. Stanislav Mudrák
jednatel