

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 288-2023-529202

na zpracování předběžného geotechnického průzkumu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 602420536

E-mail: j.loufek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **GEOMIN s.r.o.**

Sídlo: Znojemská 78, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Luděk Hůlkou, jednatelem

tel. xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, vedoucí pracoviště Praha

tel./fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

ID DS: 3q376kh

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 201047964/0300

IČO: 60701609

DIČ: CZ60701609 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81641.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 288-2023-529202, uzavřené dne 11.4.2023 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením Čl. XIV. odstavce 14.4.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna identifikačních údajů objednatele

Původní údaj:

2. Zhotovitel:

Název:	GEOMIN s.r.o.
Sídlo:	Znojemská 78, 586 01 Jihlava
zastoupený:	RNDr. Jiřím Šourkem, jednatelem
tel.	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx	
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	ha7ns5
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	201047968/0300
IČO:	60701609
DIČ:	CZ60701609 – je plátcem DPH

Nový údaj:

2. Zhotovitel:

Název:	GEOMIN s.r.o.
Sídlo:	Znojemská 78, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Luděk Hůlkou, jednatelem
tel.	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx , vedoucí pracoviště Praha	
tel./fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	3q376kh
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	201047964/0300
IČO:	60701609
DIČ:	CZ60701609 – je plátcem DPH

1.2. Změna znění textu Smlouvy v Článku I. bodu 1.2 Účel a předmět smlouvy:

Původní znění:

1.2 Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Nové znění:

1.2 Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy a přílohy tohoto dodatku.

2. Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1 Doba a místo plnění

Původní znění:

3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **31.07.2023**

Nové znění:

3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **30.11.2023**

3. Změna znění textu Smlouvy v Článku VII. bodu 7.1 Cena:

Původní znění:

Zhotoviteli náleží za provedení Díla odměna v následující výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH 63 040,- Kč
DPH 13 238,40 Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH **76 278,40 Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, je platná v nezměněné výši od data nabytí účinnosti smlouvy až do ukončení účinnosti smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Nové znění:

Zhotoviteli náleží za provedení Díla odměna v následující výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH 81 940,- Kč
DPH 17 207,40 Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH **99 147,40 Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, je platná v nezměněné výši od data nabytí účinnosti smlouvy až do ukončení účinnosti smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Odůvodnění:

Dne 17.7.2023 oznámil zhotovitel objednateli, že se z původně plánovaných devíti sond podařilo zrealizovat pouze 3 kopané sondy. Ostatní sondy se nacházely pro techniku ve zcela nepřístupném terénu.

Dle čl. III smlouvy je termín dokončení a předání díla do 31.7.2023. Dne 24.7.2023 požádal zhotovitel o přerušení prací z důvodu toho, že složité podmínky lokality nedovolují použití vrtné ani kopné techniky. Objednatel žádost akceptoval a oznámil přerušení prací do 31.10.2023. Práce na GTP byly obnoveny dne 11. 10. 2023.

Z dalšího projednání postupu prací vyplynul požadavek zpracovatele KoPÚ na rozšíření předběžného GTP o 3 sondy na MVN1 a 1 sondu na Vodárenský rybník. Na základě cenové nabídky zhotovitele na dodatečné sondy došlo k navýšení ceny díla o 18 900 ,- Kč bez DPH, zároveň byl posunut termín dokončení a předání díla, z důvodu přerušení prací, do 30.11.2023. Současně zhotovitel oznámil změnu smluvního zastoupení a změnu osoby zastupující zhotovitele ve věcech technických.

Konečná hodnota závazku ze smlouvy nepřekračuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27, písm. a) zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 12.10.2023

V Jihlavě dne: 11.10.2023

.....
Ing. Jiří Loufek
vedoucí Pobočky Karlovy Vary
za objednatele

.....
Ing. Luděk Hůlka - jednatel společnosti
Geomin s.r.o.
za zhotovitele