

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 185/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1347-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

„KoPÚ Pohled u Mladoňovic“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Telefon:	+420 724772226
E-mail :	i.bosakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pohled u Mladoňovic je vzájemná **dohoda o ukončení smluvního vztahu**. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.

Dále tímto dodatkem dochází ke konečnému vyčíslení a snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního počtu 10 MJ na 0 MJ fakturovaných a u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního počtu 100 MJ na 0 MJ fakturovaných. **Celková výše méněprací činí 65 000,- Kč bez DPH.**

Konečná cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	238 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	234 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	66 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0,- Kč
Celková cena díla bez DPH	538 500,- Kč
DPH 21%	113 085,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	651 585,- Kč

Konečný výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 12. 10. 2023

V Pardubicích dne 12. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha 1: konečný výkaz činností

Konečný položkový výkaz činností - Příloha 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pohled u Mladoňovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	66	800	52 800	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	2	2 000	4 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	67	2 000	134 000	30.04.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 000	0	30.09.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	66	200	13 200	31.01.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	66	400	26 400	31.01.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					238 400	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	66	800	52 800	31.05.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	300	4 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 200	48 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 200	9 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	66	1 200	79 200	31.08.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					234 100	15.02.2022
3.3	Mapové dílo	ha	66	1 000	66 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					66 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	550	0	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2023
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	238 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	234 100 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	538 500 Kč
DPH 21% v Kč	113 085 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	651 585 Kč

V Chrudimi dne 12. 10. 2023

V Pardubicích dne 12. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....

Ing. Pavel Cimpl, jednatel