

## DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 8-2016-529101, uzavřené dne 6.1.2016 ve znění Dodatků č. 1 ze dne 6.9.2016, Dodatku č. 2 ze dne 18.6.2018, Dodatku č. 3 ze dne 29.4.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 13.11.2019, Dodatku č.5 ze dne 22.10.2020 a Dodatku č. 6 ze dne 9.8.2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") ve znění pozdějších dodatků

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomášem Valinou, vedoucí Pobočky Cheb  
vedoucí Pobočky Cheb  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

**Adresa:**

**Tel.:** +420 601 584 053

**E-mail:** cheb.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Ing. Václav Kellner

**sídlo:** XXX, Kolová

**zastoupený:** Ing. Václavem Kellnerem

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Tel.:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** qsbny8f

**Bankovní spojení:** XXXXX

**Číslo účtu:** XXXXX

**IČ:** 11393807

**DIČ:** XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

**Čl. I.  
Vymezení rozsahu změn**

**1.1. Změna** – snížení počtu měrných jednotek (MJ) a tím i ceny u Hlavního celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to z důvodu skutečného rozsahu provedených prací. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských Lázní se mění následovně:

**Původní znění:**

Příloha ke Smlouvě o dílo-KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	340	550	187 000,-	Nejpozději do 30. 9. následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					187 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	659 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	129 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč	187 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 058 150 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	222 212 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 280 362 Kč</b>

**Nové znění:**

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských Lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	220	550	121 000,-	Nejpozději do 30.9. následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					121 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	659 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	129 800 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč	121 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>992 150 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	208 351,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 200 501,50 Kč</b>

Ostatní údaje Přílohy ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 až 6 zůstávají beze změny.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

## 1.2. Odůvodnění

Zhotovitel provede, v souladu s ustanovením Čl. III. bodu 3.4. Smlouvy, vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených pozemků vlastníkům. Na základě skutečného rozsahu provedených prací specifikovaných ve výzvě objednatele k provedení prací, bylo zjištěno menší množství měrných jednotek u poskytnutých služeb. V souladu s Čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 7 ke Smlouvě dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 12. 10. 2023

V Kolové dne: 10. 10. 2023

.....  
za objednatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Václav Kellner