

UID : spudms00000014019047

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 903-2018-514101

Číslo smlouvy objednatele č. 2:

Číslo smlouvy zhotovitele: 175/2018

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotičtě nad Labem a Stěžery

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 7

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	+420 602 448 126 ; +420 725 106 266
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Rádl
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění **čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto :

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto :

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

- 4.2.6. Vypracování PSZ - 6x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 3x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 6x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 3x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli.
- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 5x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 3x obec k vystavení) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli .
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 5x papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x objednatel č. 2, 3x obec k uložení) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
- 4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli).
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 6x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 3x obec k veřejnému nahlédnutí) a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli.

Odůvodnění:

V souladu se změnou č. 7 Směrnice 05/2019 – Směrnice pro oblast pozemkových úprav (účinnost od 26.6.2023), bod 2.7. – Výměnné uložení SPÚ, které bylo spuštěno na portálu SPÚ pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložení SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. Nebudou již používána CD/DVD.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se nemění.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:
V Hradci Králové dne 09.10.2023

Za objednatele č. 2:
V Praze dne 16.10.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:
V Pardubicích dne 05.10.2023

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.